

Handleiding Reaforce Projectcontrol



Product	Reaforce Projectcontrol
Release	7.0
Document status	Definitief
Document versie	1.0
Laatste wijziging	2021-03-31

Inhoudsopgave

1	Inleiding.....	3
2	Begrippenlijst Projectcontrol.....	4
3	Proces Projectcontrol	6
3.1	Activeren van een ProjectVariant voor Projectcontrol	6
3.2	Goedkeuren Activering Projectcontrol.....	7
3.3	Toelichting Projectcontrol schermen.....	8
3.3.1	Projectoverzicht	8
3.3.2	Publicatieoverzicht.....	9
3.3.3	Budgetcontrole.....	10
3.3.4	Verplichtingenregistratie.....	10
3.3.5	Projectcontrol Samengestelde Bruto Cashflow – metrisch	11
3.3.6	Projectcontrol Samengestelde Bruto Cashflow – grafisch	11
3.3.7	Projectcontrol Samengestelde Netto Cashflow	15
3.4	Aanvragen/publiceren van een Periodeverslag.....	16
3.5.	Goedkeuren Periodeverslag	19
3.6	Aanvragen/publiceren van een Faseverslag.....	21
3.7	Goedkeuren Faseverslag	24
3.8	Aanvragen budget	25
3.9	Goedkeuren budget	28
3.10	Aanvragen extra budgetten	29
3.11	Goedkeuren extra budgetten	30
3.12	Verschuiven budgetten.....	31
3.13	Registreren van Verplichtingen.....	32
4	Andere ProjectVariant (PV) aanwijzen als variant voor ProjectControl (PC) .	34
5	Wijzigen van wegingsfactoren en (project-, type- en DAEB/Niet-DAEB)	
kenmerken door Keurder		36
5.1	Wijzigen van de wegingsfactoren op een PC-variant.....	36
5.2	Wijzigen van de wegingsfactoren op een gepubliceerd Periode- of Faseverslag	37
5.3	Wijzigen van kenmerken op een PC-variant	37
5.4	Wijzigen van kenmerken op een gepubliceerd Fase- of of Periodeverslag	37
6	Projectcontrol Rapportages	38

1 Inleiding

Dit document bevat een beschrijving van de functionaliteiten in Projectcontrol.

Projectcontrol koppelt Reaforce Gebouwwontwikkeling aan uw administratieve systeem. Hierdoor wordt het mogelijk om gegevens zoals prognoses, budgetten, verplichtingen en actuals tussen beide systemen uit te wisselen.

Projectcontrol is in drie versies beschikbaar, namelijk Compact, Standard en Advanced. Onderstaande tabel geeft per Projectcontrol versie aan of prognoses, budgetten, verplichtingen en actuals worden vastgelegd/geregistreerd in Reaforce Projectcontrol danwel vanuit het administratieve systeem worden geïmporteerd.

Projectcontrol versie	Situaties	Prognose	Budgetten	Verplichtingen	Actuals
Compact		R	-	-	I
Standard		R	I	I	I
Advanced	i) *	R	I	R	I
	ii)	R	R	I	I
	iii) *	R	R	R	I

I = Importeren

R = Registreren

* Deze opties zijn alleen in Reaforce Gebouwwontwikkeling beschikbaar, niet in Reaforce Grondontwikkeling

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk dat het vastleggen van de Prognose altijd in Reaforce Projectcontrol plaatsvindt en dat Actuals altijd geïmporteerd worden vanuit het administratieve systeem.

Vervolgens kunnen in de Projectcontrol Standard versie, behalve actuals, ook budgetten en verplichtingen worden geïmporteerd.

In de Projectcontrol Advanced versie kunnen zowel Budgetten en Verplichtingen vastgelegd/geregistreerd worden in Projectcontrol, maar kan ook een combinatie van registreren en importeren plaatsvinden.

Deze handleiding is geschreven vanuit de gedachte dat er gebruik wordt gemaakt van de Projectcontrol Advanced versie, waarbij zowel budgetten als verplichtingen in Projectcontrol worden geregistreerd.

Indien u gebruik maakt van een andere Projectcontrol versie, dan is een aantal hoofdstukken in deze handleiding niet van toepassing. Per hoofdstuk wordt daarom direct aan het begin vermeld op welke Projectcontrol versie deze van toepassing is.

Indien er na het lezen van dit document nog onduidelijkheden zijn over de functionaliteiten van Projectcontrol dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van Reasult BV te Ede, tel: 0318 – 67 29 31.

2 Begrippenlijst Projectcontrol

Gebruiker:

Projecteigenaar.

Keurder:

Een functionaris, die belast is met het digitaal verwerken van de Activering Projectcontrol en het keuren van Periodeverslagen, Faseverslagen en Budgetten in Projectcontrol.

ProjectVariant (PV):

Een bepaald scenario van een project in Reaforce.

ProjectControl (PC):

Een geactiveerde ProjectVariant in Projectcontrol.

Activering Projectcontrol:

Het (éénmalig) activeren van een ProjectVariant voor Projectcontrol.

Projectprognose:

Een, met behulp van Reaforce, berekende dynamische projectprognose (Einde Werk) met een enkelvoudige cashflow.

Periodeverslag (PVG):

Een, met behulp van Projectcontrol, berekende dynamische projectprognose (Einde Werk) met een samengestelde cashflow van definitief geboekte projectfacturen (verleden) en projectprognose (toekomst) die per periode wordt gemaakt (bv. per maand, kwartaal).

Faseverslag (FVG):

Een, met behulp van Projectcontrol, berekende dynamische projectprognose (Einde Werk) met een samengestelde cashflow van definitief geboekte projectfacturen (verleden) en projectprognose (toekomst) die behoort bij een bepaald 'go-no-go-moment' (bv. afronding VO of DO).

(goedgekeurd) Budget:

Een goedgekeurde hoeveelheid geld welke beschikbaar wordt gesteld voor het aangaan van 1 of meerdere Verplichtingen.

Verplichting:

Een overeenkomst met financiële consequenties verbijzonderd naar kosten en opbrengsten die niet hoger mag zijn dan het goedgekeurde Budget.

Actuals:

Definitief geboekte projectfacturen.

Enkelvoudige bruto cashflow:

Een, op basis van de in Reaforce ingevoerde Planning en bijbehorende Termijnschema's, uitgezette geldstroom in de tijd waarbij geen rekening is gehouden met Actuals, zodat er sprake is van een totale geprognosticeerde cashflow.

Stiko-deelneming bruto cashflow:

Een, op basis van de in Reaforce ingevoerde Planning en bijbehorende Termijnschema's, uitgezette geldstroom in de tijd van de Stiko-deelneming waarbij geen rekening is gehouden met Actuals. In deze cashflow komen de kosten en opbrengsten die via de Stiko-deelneming geheel of gedeeltelijk zijn geëlimineerd niet meer voor.

Samengestelde bruto cashflow:

Een, op basis van de in Reaforce ingevoerde Planning en bijbehorende Termijnschema's, uitgezette geldstroom in de tijd waarbij wel rekening is gehouden met Actuals (verleden), waarna alleen voor de resterende periode (toekomst) de cashflow opnieuw wordt geprognosticeerd.

De bruto cashflow van de Stiko-deelneming vormt de basis voor de resterende prognose.

3 Proces Projectcontrol

Onderstaand vindt u de beschrijving van het proces van Projectcontrol en de daarbij behorende handelingen die de Projectcontrol Gebruiker resp. de Keurder uitvoert.

In de beschrijving gaan wij ervan uit dat de Keurder het door u aangevraagde document (Periodeverslag, Faseverslag of Budget) goedkeurt. Na goedkeuring kunt u door naar de volgende stap in het proces.

Bij afkeuring kunt u, na het aanbrengen van de noodzakelijke correcties, nogmaals een aanvraag indienen waarna er alsnog goedkeuring kan worden verleend.

3.1 Activeren van een ProjectVariant voor Projectcontrol

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.


Nadat u in Reaforce Gebouwwontwikkeling een project heeft aangemaakt, kan er t.z.t. per project 1 ProjectVariant worden geactiveerd voor Projectcontrol. Dit wordt een 'Activering Projectcontrol' genoemd. Door middel van de Activering Projectcontrol wordt deze PV gekoppeld aan het administratieve systeem. Hierdoor wordt het mogelijk om uw projectprognose, die met behulp van Reaforce is berekend, te vergelijken met actuals uit de administratie en de stand van budgetten en verplichtingen.

Redenen om een ProjectVariant te activeren voor Projectcontrol kunnen zijn:

1. U wilt dat het project periodiek wordt meegenomen in de ondernemingsprognoses.
2. U heeft in het projectontwikkelingsproces een bepaalde fase resp. status bereikt, waarvoor u de bijbehorende financiële prognose formeel wil vastleggen.
3. U wilt één of meerdere adviseurs contracteren en heeft daar een goedgekeurd Budget voor nodig.

Handeling:


- Ga in de projectboom op de juiste ProjectVariant staan.
- Activeer het Icoon 'Wizards' in de knoppenbalk, selecteer de Wizard 'Activeren voor Projectcontrol' en beantwoordt de gestelde vraag met 'Ja'.



Figuur 1A. Activeren voor projectcontrol


Of:

- Ga in de projectboom op de juiste ProjectVariant staan.
- Klik op de rechter muisknop, selecteer 'Activeren voor Projectcontrol' en beantwoordt de gestelde vraag met 'Ja'.



Figuur 2B. Activeren voor projectcontrol

U ziet vervolgens in de projectboom dat de geactiveerde PV wordt weergegeven als een PC. Een PC heeft dezelfde eigenschappen als een gewone PV; er kunnen Functies, Typen en Tussenconsolidaties worden gewijzigd, toegevoegd en verwijderd. Met de PC-variant vervolgt u het ontwikkelingsproces.



Figuur 3. PC variant in Projectboom

3.2 Goedkeuren Activering Projectcontrol


Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

De 'Activering Projectcontrol' moet door de Keurder worden gekeurd en bij goedkeuring worden voorzien van:

- een uniek projectnummer
- een bedrijfsnaam/nummer

Handeling:

- Ga in de projectboom naar de map 'Keuringsverzoeken – Activering Projectcontrol'.
- Selecteer vervolgens het betreffende project en de PC-variant
-



- *Figuur 4. Selecteren van de te keuren PC-variant*

- Selecteer in de projectboom m.b.v. de rechter muisknop het pop-up menu en kies vervolgens voor 'keur activering'.
- Er verschijnt een invoerkaartje waar de Keurder de mogelijkheid heeft om de Activering Projectcontrol goed- of af te keuren. Bij goedkeuring van een Activering Projectcontrol moeten een projectnummer en naam/code projectbedrijf worden toegekend. Deze gegevens moeten worden afgestemd met het administratieve systeem.

Figuur 5. Invoerkaart Keuring activering Projectcontrol

- Bij afkeuring van een Activering Projectcontrol hoeven geen projectnummer en naam/code projectbedrijf te worden toegekend. U heeft daarna de mogelijkheid om opnieuw een ProjectVariant te activeren voor Projectcontrol.

De Reaforce gebruiker krijgt vervolgens bij het opnieuw opstarten van Reaforce in de getoonde meldingen te zien of de Activering Projectcontrol is goed- of afgekeurd. Deze melding kan ook actief worden opgevraagd door in de Tabstructuur het icoon 'Tandwiel'  te activeren en vervolgens 'Toon meldingen' te selecteren.

3.3 Toelichting Projectcontrol schermen

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

In dit hoofdstuk vindt u een korte toelichting op de Projectcontrol schermen die vanuit de Tabstructuur onder de Tab Bewaking zijn te openen.

3.3.1 Projectoverzicht

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

Hierin worden de volgende gegevens getoond:

- Kolom 1: Laatste goedgekeurde Faseverslag
- Kolom 2: Laatste goedgekeurde Periodeverslag
- Kolom 3: Huidige prognose
- Kolom 4: Cumulatief goedgekeurd budget (kolom is niet aanwezig in de Compact versie)
- Kolom 5: Hier heeft u de keuze het verschil te laten tonen tussen het cumulatieve goedgekeurde budget en de kolommen 1 t/m 3: faseverslag, periodeverslag of huidige

prognose. Het verschil kan getoond worden als bedrag of als percentage (kolom is niet aanwezig in de Compact versie)

- Kolom 6: Stand van de cumulatieve aangegane verplichtingen per <dd-mm-jjjj> (kolom is niet aanwezig in de Compact versie)
- Kolom 7: Hier heeft u de keuze het verschil te laten tonen tussen de cumulatieve aangegane verplichtingen en de kolommen 1 t/m 4: faseverslag, periodeverslag, huidige prognose of goedgekeurd budget. Het verschil kan getoond worden als bedrag of als percentage (kolom is niet aanwezig in de Compact versie)

Kolom 8: Stand van Actuals per <dd-mm-jjjj>. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond per kostenregel/kostengroep getoond.

- Kolom 9: Hier heeft u de keuze het verschil te laten tonen tussen de verwerkte actuals en de kolommen 1 t/m 4 en 6: faseverslag, periodeverslag, huidige prognose, het cumulatieve goedgekeurde budget of de cumulatieve aangegane verplichtingen. Het verschil kan getoond worden als bedrag of als percentage

Overzicht Definitie Haalbaarheid Risico's Stiko-deelneming Bewaking Financiering									
Projectoverzicht Publicatie-overzicht Budgetcontrole Verplichtingenregistratie Bruto Cashflow (metrisch) Inv / Ond Bruto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow									
	Faseverslag Definitief ontwerp 06-07-2020	Periodeverslag Q1-2020 06-07-2020	Huidige Prognose	Goedgekeurd budget per 06-07-2020	Verschl %	Verplichtingen per 06-07-2020	Verschl %	Actuals per 31-03-2020	Verschl %
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(I) Grondkosten	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00%	1.600.000	0,00%	1.600.000	0,00%
(I) Bouwklare maken	126.105	126.341	126.341	-	-	-	-	-	-
(I) Bouwkundige kosten	2.340.215	2.400.000	2.400.000	-	-	-	-	-	-
(I) Installatiekosten	509.782	509.782	509.782	-	-	-	-	-	-
Gebouwkosten	2.849.997	2.909.782	2.909.782	-	-	-	-	-	-
(I) Terrenkosten	14.335	14.335	14.335	-	-	-	-	-	-
Bouwkosten	2.864.332	2.924.117	2.924.117	-	-	-	-	-	-
(I) Terreinrichting	134.050	134.647	134.647	-	-	-	-	-	-
(I) Aankleding gebouw	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-
(I) Directe bijkomende kosten	390.278	396.902	396.902	65.000	83,62%	30.000	92,44%	57.000	85,64%
(I) Commerciele kosten	314.841	314.841	314.841	-	-	-	-	50.000	84,12%
(I) Belastingen en bijdragen	0	0	0	-	-	-	-	-	-
(I) Meer- en minderwerk	0	0	0	-	-	-	-	-	-
(I) Omvoeren	72.264	78.685	78.685	15.000	80,94%	-	-	-	-
(I) Ontwikkelingsrisico	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
(I) Gecorrigeerde financieringsrente	167.690	166.763	166.763	-	-	-	-	4.000	97,60%
(I) Ontwikkelingskosten (AK)	65.165	66.179	66.179	-	-	-	-	-	-
(I) Residuele ontwikkelingswinst	1.064.249	994.302	994.302	-	-	-	-	25.000	97,49%
Bijkomende kosten	2.114.485	2.052.670	2.052.670	80.000	96,10%	30.000	98,54%	136.000	93,37%
Stichtingskosten	6.883.971	6.882.776	6.882.776	1.680.000	75,59%	1.630.000	76,32%	1.736.000	74,78%
(I) Vooronderzoekkosten	0	0	0	-	-	-	-	-	-
(I) Losse inrichtingskosten	57.287	58.482	58.482	-	-	-	-	-	-
(I) Niet terug te vorderen BTW	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Investeringskosten	6.941.258	6.941.258	6.941.258	1.680.000	75,80%	1.630.000	76,52%	1.736.000	74,99%
(I) Verkoopwaarde	6.741.257	6.741.257	6.741.257	-	-	-	-	-	-
(I) Financieringsvergoeding	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Verkoopopbrengst	6.741.257	6.741.257	6.741.257	-	-	-	-	-	-
(I) Recht van opstal	0	0	0	-	-	-	-	-	-
(I) Bijkomende opbrengsten	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
(I) Niet af te dragen BTW	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Opbrengsten	6.941.257	6.941.257	6.941.257	-	-	-	-	-	-
Verrekening	0	0	0	-1.680.000	-	-1.630.000	-	-1.736.000	-

Figuur 6. Scherm Projectoverzicht

3.3.2 Publicatieoverzicht

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

Hierin worden de volgende gegevens getoond:

- Kolom 1: Laatst gepubliceerde of goedgekeurde Faseverslag
- Kolom 2: Laatst gepubliceerde of goedgekeurde Periodeverslag
- Kolom 3: Huidige prognose¹
- Kolom 4: Verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde Faseverslag.
- Kolom 5: Percentueel verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde Faseverslag
- Kolom 5: Verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde Periodeverslag.

¹ Als u opnieuw een faseverslag of periodeverslag publiceert, vormt deze kolom daarvoor de basis

- Kolom 7: Percentueel verschil tussen huidige prognose en laatst gepubliceerde of goedgekeurde AP of Periodeverslag.

Overzicht Definitie Haalbaarheid Risico's Stiko-deelneming Bewaking Financiering							
Projectoverzicht Publicatie-overzicht Budgetcontrole Verplichtingenregistratie Bruto Cashflow (metrisch) Inv / Ond Bruto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow							
	Faseverslag Definitief ontwerp 06-07-2020 (1)	Periodeverslag Q1-2020 06-07-2020 (2)	Huidige Prognose (3)	Verschl EUR (3)-(1) (4)	Verschl % (3)-(1) (5)	Verschl EUR (3)-(2) (6)	Verschl % (3)-(2) (7)
(i) Grondkosten	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) Bouwklare malen	126.105	126.341	126.341	236	0,19%	0	0,00%
(i) Bouwkundige kosten	2.340.215	2.400.000	2.400.000	59.785	2,55%	0	0,00%
(i) Installatiekosten	509.782	509.782	509.782	0	0,00%	0	0,00%
Gebouwkosten	2.849.997	2.909.782	2.909.782	59.785	2,10%	0	0,00%
(i) Terrenkosten	14.335	14.335	14.335	0	0,00%	0	0,00%
Bouwkosten	2.864.332	2.924.117	2.924.117	59.785	2,09%	0	0,00%
(i) Terreinrichting	134.050	134.647	134.647	598	0,45%	0	0,00%
(i) Aankleding gebouw	45.000	45.000	45.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) Directe bijkomende kosten	396.278	396.902	396.902	6.624	1,70%	0	0,00%
(i) Commerciele kosten	314.841	314.841	314.841	0	0,00%	0	0,00%
(i) Belastingen en bijdragen	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Meer- en minderwerk	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Onvoorzen	77.264	78.685	78.685	1.421	1,84%	0	0,00%
(i) Ontwikkelingsrisico	35.000	35.000	35.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) Georganiseerde financieringsrente	167.690	166.763	166.763	-927	-0,55%	0	0,00%
(i) Ontwikkelingskosten (AK)	65.165	66.179	66.179	1.014	1,56%	0	0,00%
(i) Residuele ontwikkelingswinst	1.064.249	994.302	994.302	-69.947	-6,57%	0	0,00%
Bijkomende kosten	2.114.485	2.052.670	2.052.670	-61.815	-2,92%	0	0,00%
Stichtingskosten	6.883.971	6.882.776	6.882.776	-1.196	-0,02%	0	0,00%
(i) Vooronderzoekskosten	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Losse inrichtingskosten	57.287	58.482	58.482	1.196	2,09%	0	0,00%
(i) Niet terug te verdienen BTW	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Investeringskosten	6.941.258	6.941.258	6.941.258	0	0,00%	0	0,00%
(i) Verkoopwaarde	6.741.257	6.741.257	6.741.257	0	0,00%	0	0,00%
(i) Financieringsvergoeding	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Verkoopopbrengst	6.741.257	6.741.257	6.741.257	0	0,00%	0	0,00%
(i) Recht van opstal	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Bijkomende opbrengsten	200.000	200.000	200.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) Niet af te dragen BTW	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Opbrengsten	6.941.257	6.941.257	6.941.257	0	0,00%	0	0,00%
(i) Verevening	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Figuur 7. Scherm Publicatieoverzicht

3.3.3 Budgetcontrole

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor Projectcontrol Advanced.

Hierin worden de volgende gegevens getoond:

- Kolom 1: Laatste goedgekeurde Faseverslag
- Kolom 2: Aanvraag budget. Dit is de werkkolom om de benodigde budgetten vast te leggen. Deze kolom kan alleen gemuteerd worden indien er gebruik wordt gemaakt van de Projectcontrol Advanced versie, met de optie 'Budgetten registreren'
- Kolom 3: Aangevraagd budget. Dit budget is ter keuring aangeboden, maar nog niet goedgekeurd. Deze kolom kan alleen informatie bevatten indien er gebruik wordt gemaakt van de Projectcontrol Advanced versie, met de optie 'Budgetten registreren'. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond.
- Kolom 4: Goedgekeurd budget. Geeft een overzicht van het cumulatieve, goedgekeurde budget. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond.
- Kolom 5: Totaal budget. Deze kolom toont het saldo van de kolommen 2,3 en 4.
- Kolom 6: Huidige prognose. Deze kolom toont de prognose van de PC-variant.

3.3.4 Verplichtingenregistratie

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor Projectcontrol Advanced.

Hierin worden de volgende gegevens getoond:

- Kolom 1: Het cumulatieve reeds goedgekeurde budget
- Kolom 2: De te registreren verplichtingen. Dit is de werkkolom om de aangegane verplichtingen te registreren. Deze kolom kan alleen gemuteerd worden indien er

gebruik wordt gemaakt van de Projectcontrol Advanced versie, met de optie 'Verplichtingen registreren'

- Kolom 3: De cumulatieve reeds geregistreerde verplichtingen per <dd-mm-jjjj>. Per kostenregel kunnen meerdere verplichtingen zijn geregistreerd. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond.
- Kolom 4: Verschil; Het restant budget na aftrek van de cumulatieve geregistreerde en te registreren verplichtingen
- Kolom 5: De cumulatieve reeds geregistreerde verplichtingen per ...
- Kolom 6: Actuals; de geboekte kosten en opbrengsten (actuals) op het project per <dd-mm-jjjj>. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond.
- Kolom 7: Verschil; de nog te verwachten facturen/kosten en opbrengsten op het project.

3.3.5 Projectcontrol Samengestelde Bruto Cashflow – metrisch

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

Deze cashflow bestaat uit een combinatie van:

- actuals (verleden)
- prognose (toekomst)

Indien op een kolom wordt doorgeklikt, verschijnt de specificatie van de actuals van de betreffende periode op het scherm.

Overzicht

Definitie

Haalbaarheid

Risico's

Stiko-deelneming

Bewaking

Financiering

Projectoverzicht

Publicatie-overzicht

Budgetcontrole

Verplichtingenregistratie

Bruto Cashflow (metrisch)

Inv / Ond

Bruto Cashflow (grafisch)

Netto Cashflow

Figuur 8. Samengestelde cashflow met actuals t/m 31-03-2020

3.3.6 Projectcontrol Samengestelde Bruto Cashflow – grafisch

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

In de praktijk zal de samengestelde Projectcontrol Cashflow, welke op projectvariantniveau wordt vastgelegd en waarin de actuals zijn verwerkt, altijd afwijken van de enkelvoudige Reaforce Cashflow. Deze laatste cashflow wordt immers op functieniveau vastgelegd en is gebaseerd op de prognose.


Indien zich grote verschillen voordoen tussen het verloop van de enkelvoudige Reaforce Cashflow en de samengestelde Projectcontrol Cashflow, dan is het belangrijk om de enkelvoudige Reaforce Cashflow zodanig aan te passen dat deze weer, zoveel als mogelijk is, aansluit bij de samengestelde Projectcontrol Cashflow.

Noodzakelijke aanpassingen zijn bv.:


1. Aanpassen van de planning en/of
2. Aanpassen van termijn- en betalingsschema's en/of
3. Aanpassen van de hoogte van de bedragen van de investeringskosten en opbrengsten

Op deze manier wordt namelijk de uitzetting van de toekomstige cashflow, en dus de berekening van de resterende financieringsrente, nauwkeuriger.

Onderstaand voorbeeld geeft e.e.a. schematisch weer.



Figuur 9. Enkelvoudige cashflow. Prognose gaat uit van een grondaankoop op datum start bouw (01-01-2021) voor een bedrag ad € 1.500.000,-



Figuur 10. Samengestelde cashflow: grondaankoop heeft daadwerkelijk plaats gevonden op 01-03-2020 voor een bedrag ad € 1.600.000,-

Zoals u kunt zien in Figuur 8 en 9 is er een verschil tussen de samengestelde cashflow (waar actuals in verwerkt zijn) en de enkelvoudige cashflow (waar geen actuals in verwerkt zijn) met betrekking tot de grondaankoop. De geprognosticeerde grondaankoop (verwacht op 01-01-2021) komt niet overeen met de daadwerkelijke grondaankoop welke op 01-03-2020 plaats heeft gevonden.

Aangezien de financieringsrente zowel in Reaforce als in Projectcontrol op dagbasis berekend wordt op basis van de cumulatieve bruto cashflow, zal er als gevolg van de verschillende cashflow's altijd een verschil ontstaan tussen:

- Financieringsrente **Enkelvoudig** (berekend op basis van de enkelvoudige cumulatieve bruto cashflow uit Reaforce)
- Financieringsrente **Samengesteld** (berekend op basis van de samengestelde cumulatieve bruto cashflow uit Projectcontrol).

Het verschil tussen de posten 'Financieringsrente Enkelvoudig' en 'Financieringsrente **Samengesteld**' komt ten gunste of ten laste van de 'Ontwikkelingswinst **Samengesteld**'.

Hierbij geldt:

$$\text{Financieringsrente Enkelvoudig} + \text{Ontwikkelingswinst Enkelvoudig} = \text{Financieringsrente Samengesteld} + \text{Ontwikkelingswinst Samengesteld}.$$

Let op!

Indien er via het scherm Stiko-deelneming 1 of meer kostenregels/kostengroepen geheel of gedeeltelijk zijn geëlimineerd, of er is voor 1 of meer Functies sprake van een gescheiden koop/aannemingsovereenkomst dan geldt:


$$\text{Financieringsrente licentiehouders op scherm Stiko-deelneming} + \text{Ontwikkelingswinst licentiehouders op scherm Stiko-deelneming} = \text{Financieringsrente Samengesteld} + \text{Ontwikkelingswinst Samengesteld}.$$

Om in bovenstaand voorbeeld het verschil tussen de Financieringsrente Enkelvoudig en de Financieringsrente Samengesteld in Projectcontrol te verminderen moeten de volgende aanpassingen in Reaforce worden doorgevoerd:

1. Datum grondaankoop en bijbehorende betaling moet (op het scherm Planning en indexering) worden gewijzigd van datum start bouw (01-01-2021) naar 01-03-2020.
2. Het grondaankoopbedrag moet gewijzigd worden van € 1.500.000,- naar € 1.600.000,-

Na deze wijzigingen sluit de enkelvoudige cashflow weer aan met de samengestelde cashflow en zullen de verschillen tussen de posten Financieringsrente Enkelvoudig en Financieringsrente Samengesteld klein zijn.

Er zal altijd een klein verschil resteren tussen de enkelvoudige Reaforce cashflow en de samengestelde Projectcontrol cashflow en daarmee in de Financieringsrente, aangezien de planning en termijn- en betalingsschema's in Reaforce nooit precies overeenkomen met de geboekte actuals.



Figuur 11. Enkelvoudige cashflow, met:

1. aangepaste planning inzake grondaankoop (grondaankoop van 01-01-2021 vervroegd naar 01-03-2020)
2. Verhoging van het bedrag voor de grondaankoop van € 1.500.000,- naar € 1.600.000,-

Op de PC-variant kunt u op het scherm Managementsamenvatting zowel de Investeringskosten en Opbrengsten Enkelvoudig als Samengesteld zien.

Overzicht

Definitie

Haalbaarheid

Risico's

Stiko-deelneming

Bewaking

Financiering

Managementsamenvatting

Planning (grafisch)

Bruto Cashflow (grafisch)

Optimalisatie analyse

Variant analyse

</

Figuur 12. Scherm Managementsamenvatting Investeringskosten en Opbrengsten Enkelvoudig en Samengesteld

3.3.7 Projectcontrol Samengestelde Netto Cashflow

Scherf is alleen op PC-Varianten aanwezig, op PV-varianten is dit scherm te raadplegen onder Stiko-deelneming.

Op dit uitvoerscherm kan per kostenregel worden aangegeven welk deel van de Bruto Cashflow daadwerkelijk uitgaven en ontvangsten zijn (default instelling: Aandeel cashflow = 100%). Er wordt dus onderscheid gemaakt tussen kosten en opbrengsten aan de ene kant (bruto cashflow) en uitgaven en ontvangsten aan de andere kant (netto cashflow).

Voorbeelden van kosten die geen uitgaven (hoeven te) zijn:

- doorbelasting (vanuit de holding) van AK-kosten
- doorbelasting (vanuit de holding) van financieringsrente

Voorbeelden van opbrengsten die geen ontvangsten (hoeven te) zijn:

- de interne verhuur van woningen, parkeerplaatsen en/of commercieel onroerend goed

Het kan ook voorkomen dat er uitgaven of ontvangsten zijn die geen kosten of opbrengsten zijn, zoals verrekenbare BTW. De BTW-uitgaven resp. BTW-ontvangsten worden eerst betaald (aan de crediteur) resp. ontvangen (van de debiteur) en in het daarop volgende tijdvak (maand, kwartaal of jaar) weer met de fiscus verrekenend. Over de gehele looptijd van het project is de kasstroom van de BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten gelijk aan de kasstroom van de BTW-aangifte, maar per periode ontstaat er wel een kasstroom ongelijk aan € 0,-. Het wel/niet tonen van de kasstroom van de verrekenbare BTW is een bedrijfseigen instelling.

Door op het icoon  **Aandeel cashflow** in het scherm Netto Cashflow te klikken worden de kolommen Bruto Cashflow en Aandeel Cashflow getoond.

In de kolom 'Bruto Cashflow' worden de totale kosten en opbrengsten conform de Stiko-deelneming getoond.

In de kolom 'Aandeel Cashflow' kan middels een percentage (op kostenregelniveau) worden aangegeven in hoeverre deze kosten en opbrengsten ook daadwerkelijk uitgaven en ontvangsten zijn. De uitgaven en ontvangsten worden vervolgens (op cashflowniveau) in tijd uitgezet (Formule luidt: bruto cashflow in tijd * % aandeel cashflow = netto cashflow in tijd).

Voor de BTW-uitgaven en BTW-ontvangsten geldt dat deze in tijd worden uitgezet conform de uitzetting in tijd van de bijbehorende kosten en/of opbrengsten.

T.a.v. de uitzetting van de BTW-aangifte in tijd kan worden aangegeven of aangifte per maand, kwartaal of jaar plaats vindt.

Overzicht Definitie Haalbaarheid Risico's Stiko-deelneming Bewaking Financiering										
Projectoverzicht Publicatie-overzicht Budgetcontrole Verplichtingenregistratie Bruto Cashflow (metrisch) Inv / Ond Bruto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow										
Aandeel cashflow										
Uitgaven en Ontvangsten (EUR)	Bruto Cashflow	Aandeel Cashflow	Netto Cashflow	Actuals t/m 31-03-2020	Restant	2020	2021	2022		
(+) Grondkosten	1.600.000	100,00%	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	0		
Bouwklaar maken	126.105	100,00%	126.105	0	126.105	63.052	62.880	172		
Bouwkundige kosten	2.340.215	100,00%	2.340.215	0	2.340.215	0	2.223.159	117.056		
Installatiekosten	509.782	100,00%	509.782	0	509.782	0	484.283	25.499		
Gebouwkosten	2.849.997	100,00%	2.849.997	0	2.849.997	0	2.707.442	142.555		
Terreinkosten	14.335	100,00%	14.335	0	14.335	0	13.618	717		
Bouwkosten	2.864.332	100,00%	2.864.332	0	2.864.332	0	2.721.060	143.272		
Terreinrichting	134.050	100,00%	134.050	0	134.050	0	133.683	366		
Aankleding gebouw	45.000	100,00%	45.000	0	45.000	0	44.877	123		
(+) Directe bijkomende kosten	390.278	100,00%	390.278	57.000	333.278	253.485	136.419	374		
Commerciële kosten	314.841	100,00%	314.841	50.000	264.841	280.486	34.260	94		
Belastingen en bijdragen	0	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Meer- en minderwerk	0	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Onvoorziën	77.264	100,00%	77.264	0	77.264	11.451	62.634	3.178		
Ontwikkelingsrisico	35.000	100,00%	35.000	0	35.000	0	0	35.000		
Financieringsrente	165.695	100,00%	165.695	4.000	161.695	79.113	91.099	-4.517		
Ontwikkelingskosten (AK)	65.165	100,00%	65.165	0	65.165	0	65.163	2		
Ontwikkelingswinstuitkering	1.066.244	100,00%	1.066.244	25.000	1.041.244	25.000	0	1.041.244		
Bijkomende kosten	2.114.485	100,00%	2.114.485	136.000	1.978.485	649.535	389.575	1.075.374		
Stichtingskosten	6.883.971	100,00%	6.883.971	1.736.000	5.147.971	2.312.588	3.352.076	1.219.307		
Vooronderzoekskosten	0	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Losse inrichtingskosten	57.287	100,00%	57.287	0	57.287	0	57.285	1		
Niet terug te vorderen BTW	0	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Uitgaven	6.941.258	100,00%	6.941.258	1.736.000	5.205.258	2.312.588	3.409.362	1.219.309		
(-) Verkoopopbrengst	6.741.257	100,00%	6.741.257	0	6.741.257	0	4.935.263	1.805.994		
Recht van opstal	0	100,00%	0	0	0	0	0	0		
(+) Bijkomende opbrengsten	200.000	100,00%	200.000	0	200.000	0	199.454	546		
Niet af te dragen BTW	0	100,00%	0	0	0	0	0	0		
Ontvangsten	6.941.257	100,00%	6.941.257	0	6.941.257	0	5.134.717	1.806.540		
BTW-uitgaven (verrekenbaar)	1.198.957		1.198.957	0	1.198.957	145.070	998.872	55.015		
BTW-ontvangsten (verrekenbaar)	1.457.664		1.457.664	0	1.457.664	0	1.078.291	379.374		
BTW-saldo (verrekenbaar)	258.707		258.707	0	258.707	-145.070	79.418	324.358		
BTW-aangifte per Maand	-258.707		-258.707	0	-258.707	122.937	-71.384	-310.259		
BTW-cashflow (verrekenbaar)	0		0	0	0	-22.133	8.034	14.099		
Netto cashflow	0		0	-1.736.000	1.736.000	-2.334.721	1.733.390	601.331		
Cumulatieve netto cashflow						-2.334.721	-601.332	0		

Figuur 13. Voorbeeld van het scherm Netto Cashflow incl. BTW-cashflow


3.4 Aanvragen/publiceren van een Periodeverslag

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

Per periode (bv. maand, kwartaal) kunt u gevraagd worden om de projectvoortgang te rapporteren t.b.v. de managementrapportage van de totale onderneming. Hiervoor publiceert u een Periodeverslag.

Handeling:

- Wijzig de PC zodanig dat de juiste projectprognose ontstaat die vervolgens gepubliceerd kan worden als Periodeverslag;
- Ga in de knoppenbalk naar het Icoon 'Wizards' en selecteer de Wizard 'Vorbereiding publiceren'.




Figuur 14. Selecteren Wizard 'Vorbereiding publiceren'

- Selecteer als Publicatiesoort 'Periodeverslag' en ga naar het volgende scherm; Selecteer het te publiceren publicatietype, doorloop de gehele wizard en druk op het laatste tabblad op 'voltooien'. In de Wizard 'Vorbereiding publiceren' worden alle noodzakelijke stappen doorlopen en bijbehorende controles en berekeningen uitgevoerd die nodig zijn voordat er daadwerkelijk gepubliceerd kan worden.

Let op!

- **Indien er op het laatste tabblad niet op 'voltooien' kan worden gedrukt dan betekent dit dat 1 of meer onderdelen in deze wizard niet correct zijn ingevuld (bv. niet alle verplichte kenmerken zijn ingevuld). Doorloop de wizard dan opnieuw, corrigeer de foutieve onderdelen en druk op het laatste tabblad op 'voltooien'.**
- Controleer nog éénmaal de totale prognose, om er zeker van te zijn dat de berekening die wordt uitgevoerd in de Wizard 'Vorbereiding publiceren' de gewenste uitkomst heeft opgeleverd;
- Indien u akkoord bent met de totale prognose, ga dan in de knoppenbalk naar het Icoon 'Wizards' en selecteer de Wizard 'Publiceren'.
- Selecteer als Publicatiesoort 'Periodeverslag' en ga naar het volgende scherm;
- Selecteer het te publiceren publicatietype, doorloop de gehele wizard en druk op het laatste tabblad op 'voltooien', eventueel onder vermelding van een toelichting. In de projectboom wordt het gepubliceerde periodeverslag toegevoegd aan de projectboom.



Figuur 15. Periodeverslag wordt toegevoegd aan de projectboom. Status is 'te keuren'.

Let op!

- **Indien er op het laatste tabblad niet op 'voltooien' kan worden gedrukt, dan betekent dit dat 1 of meer onderdelen die getoond worden aan de linkerkant van de wizard ongeldige waarden hebben (wordt getoond met**

een X). Ga dan terug naar de Wizard 'Voorbereiding publiceren', corrigeer de onderdelen die ongeldige waarden bevatten en activeer de Wizard 'Publiceren' opnieuw. Indien alle onderdelen nu geldige waarden bevatten, kan er daadwerkelijk gepubliceerd worden.

Publiceren

► P-Demo project ► PC-Basisvariant

- ✓ Publicatiesoort
- ✓ Publicatietype
- ✓ Berekening
- ✓ Kenmerken
- ✓ Wegingsfactoren
- ✓ Procesplanning
- ✓ Projectcontrol
- ✓ **Toelichting**

Toelichting

Naam variant: Q1-2019

Publicatiesoort: Periodeverslag

Publicatietype: Q1-2019

Publicatiedatum: 07-06-2019 (15)

Toelichting publicatie:

1e periodeverslag

Publiceren Vorige Voltoeien Annuleren

Figuur 16. Wizard Publiceren


3.5. Goedkeuren Periodeverslag

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

Het gepubliceerde Periodeverslag moet door de Keurder worden gekeurd.

Handeling:

- Ga in de projectboom naar de map 'Keuringsverzoeken - Periodeverslagen'.
- Selecteer vervolgens het te keuren Project en het bijbehorende Periodeverslag.
- Beoordeel de juistheid van het gepubliceerde Periodeverslag. Met name is het van belang om te checken of:
 - Wegingsfactoren
 - Project- en typekenmerken
 - Categorisering
 - DAEB/Niet-DAEB kenmerken (optionele module in Reaforce Gebouwwontwikkeling)juist zijn ingevuld door de projecteigenaar, aangezien deze wegingsfactoren en kenmerken belangrijke filtermogelijkheden in de diverse (Rapportage & Analyse) rapportages bieden. Indien gewenst, kunnen zowel de wegingsfactoren als de kenmerken op een gepubliceerd Periodeverslag nog door de Keurder worden gewijzigd. (zie hiervoor hoofdstuk 5 in deze handleiding).
- Selecteer in de projectboom m.b.v. de rechter muisknop 'Keuren Periodeverslag'.



Figuur 17. Selecteren van het te keuren periodeverslag

- Er verschijnt een invoerkaartje waar de Keurder de mogelijkheid heeft om het Periodeverslag goed- of af te keuren. Indien gewenst, kan er eventueel een toelichting op de keuring worden gegeven en een nummer van het besluit en besluitdatum worden vermeld.

Keuring - Periodeverslag

Naam project

Demo project

Naam variant

Q1-2019

Eigenaar

Marianne de Bie

Publicatietype

Q1-2019

Publicatiedatum

07-06-2019

15

Toelichting

1e periodeverslag

Keuringsdatum

07-06-2019

15

Goedkeuren

☐ Ja
☐ Nee

Code projectbedrijf

0004

Naam projectbedrijf

BC Vastgoedontwikkeling

Datum besluit

--

15

Nummer besluit

Toelichting keuring

Goedgekeurd in MT 07-06-2019. |

OK

Annuleren

Figuur 18. Invoerkaart voor het keuren van een periodeverslag

Bij afkeuring van het Periodeverslag heeft u de mogelijkheid om (na het aanbrengen van correcties) nogmaals hetzelfde publicatietype te gebruiken.

De Reaforce gebruiker krijgt vervolgens bij het opnieuw opstarten van Reaforce in de getoonde meldingen te zien of het Periodeverslag is goed- of afgekeurd. Deze melding kan ook actief worden opgevraagd door in de Tabstructuur het icoon 'Tandwiel'  te activeren en vervolgens 'Toon meldingen' te selecteren.


3.6 Aanvragen/publiceren van een Faseverslag

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard als Advanced.

Gedurende het projectontwikkelingsproces kunnen zich één of meerdere 'go-no-go-momenten/ijkpunten' in een project voordoen waarvoor een goedkeuring van het management of de RvB is vereist (bv. definitieve bouwvergunning ontvangen, 70% voorverkoop bereikt enz.). Deze 'go-no-go-momenten' kunnen per project op verschillende tijdstippen plaatsvinden. Projectcontrol ondersteunt de 'go-no-go-momenten' d.m.v. het publiceren van een Faseverslag. Een Faseverslag is een dynamische projectprognose die behoort bij een bepaald 'go-no-go' moment. Een goedgekeurd Faseverslag vormt de grondslag voor het aanvragen van één of meerdere Budgetten.

Handeling:

- Wijzig de PC zodanig dat de juiste projectprognose ontstaat die vervolgens gepubliceerd kan worden als Faseverslag.
- Ga in de knoppenbalk naar het Icoon 'Wizards' en selecteer de Wizard 'Vorbereiding publiceren'.



Figuur 19. Selecteren Wizard 'Vorbereiding publiceren'

- Selecteer als Publicatiesoort 'Faseverslag' en ga naar het volgende scherm; Selecteer het te publiceren publicatietype.

Voorbereiding publiceren

► P-Demo project ► PC-Basisvariant

Publicatietype	Datum publicatie	Status	Budgetaanvraag
Initiatiefase			
☐ Initiatief			
Ontwerpfase			
☐ Schets ontwerp			
☒ Voorlopig ontwerp			
☐ Definitief ontwerp			
Voorbereidingsfase			
☐ Realisatiebesluit			V
Realisatie			
☐ Oplevering			V
☐ Nacalculatie			V
Ongekoppelde publicaties			
☐ Desinvesteringsbesluit			

✎ Voorbereiding publiceren

Vorige Volgende Annuleren

Figuur 20. Selecteren van het juiste publicatietype in de Wizard 'Voorbereiding publiceren'


Let op!

- De eerste maal dat een Faseverslag gepubliceerd gaat worden, kan er gekozen worden uit alle beschikbare publicatietypen; daarna kan men alleen nog een keuze maken uit het laatst gepubliceerde of goedgekeurde publicatietype en het daarop volgende publicatietype. Het aantal publicatietypen en de volgorde waarin deze dient te worden doorlopen, is bij de implementatie bepaald en verschilt derhalve per organisatie.
- Indien u gebruik maakt van de Projectcontrol Advanced versie geldt tevens:
Indien er een publicatietype wordt geselecteerd waar in de kolom Budgetaanvraag een 'V' staat, dan vindt er bij het publiceren van het Faseverslag automatisch een budgetaanvraag plaats (in bovenstaand voorbeeld is dat vanaf het publicatietype 'Realisatiebesluit').
Hiervoor geldt:
Goedgekeurde budgetten + aanvraag automatische budgetten = totale prognose van het (te publiceren) Faseverslag
- Vanaf het moment dat er een faseverslag is goedgekeurd waar een automatische budgetaanvraag aan is gekoppeld, geldt:
Het laatst goedgekeurde Periodeverslag of het laatst goedgekeurde Faseverslag* = het totale budget.
* Afhankelijk welke van beide als laatste is gepubliceerd en goedgekeurd.

- Doorloop de gehele wizard en druk op het laatste tabblad op 'voltooien'. In de Wizard 'Voorbereiding publiceren' worden alle noodzakelijke stappen doorlopen en bijbehorende controles en berekeningen uitgevoerd die nodig zijn voordat daadwerkelijk gepubliceerd kan worden.

Let op!

- **Indien er op het laatste tabblad niet op 'voltooien' kan worden gedrukt dan betekent dit dat 1 of meer onderdelen in deze wizard niet correct zijn ingevuld (b.v. niet alle bedrijfseigen kostenregels of niet alle verplichte kenmerken zijn ingevuld). Doorloop de wizard dan opnieuw, corrigeer de foutieve onderdelen en druk op het laatste tabblad op 'voltooien'.**
- Controleer nog éénmaal de totale prognose, om er zeker van te zijn dat de berekening die wordt uitgevoerd in de Wizard 'Voorbereiding publiceren' de gewenste uitkomst heeft opgeleverd;
 - Indien u akkoord bent met de totale prognose, ga dan in de knoppenbalk naar het Icoon 'Wizards' en selecteer de Wizard 'Publiceren'.
 - Selecteer als Publicatiesoort 'Faseverslag' en ga naar het volgende scherm; Selecteer het te publiceren publicatietype, doorloop de gehele wizard en druk op het laatste tabblad op 'voltooien', eventueel onder vermelding van een toelichting. In de projectboom wordt het gepubliceerde faseverslag toegevoegd aan de projectboom.



Figuur 21. Faseverslag wordt toegevoegd aan de projectboom. Status is 'te keuren'.

Let op!

- **Indien er op het laatste tabblad niet op 'voltooien' kan worden gedrukt, dan betekent dit dat 1 of meer onderdelen die getoond worden aan de linkerkant van de wizard ongeldige waarden hebben (wordt getoond met een X). Ga dan terug naar de Wizard 'Voorbereiding publiceren', corrigeer de onderdelen die ongeldige waarden bevatten en activeer de Wizard 'Publiceren' opnieuw. Indien alle onderdelen nu geldige waarden bevatten kan er daadwerkelijk gepubliceerd worden.**

Figuur 22. Wizard Publiceren

3.7 Goedkeuren Faseverslag

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard en Advanced.

Het gepubliceerde Faseverslag moet door de Keurder worden gekeurd.

Handeling:

- Ga in de projectboom naar de map 'Keuringsverzoeken - Faseverslagen'.
- Selecteer vervolgens het te keuren Project en het bijbehorende FVG.
- Beoordeel de juistheid van het gepubliceerde Faseverslag. Met name is het van belang om te checken of:
 - o Wegingsfactoren
 - o Project- en typekenmerken
 - o Categorisering
 - o DAEB/Niet-DAEB kenmerken (optionele module in Reaforce Gebouwwontwikkeling)juist zijn ingevuld door de projecteigenaar, aangezien deze wegingsfactoren en kenmerken belangrijke filtermogelijkheden in de diverse (Rapportage & Analyse) rapportages bieden. Indien gewenst, kunnen zowel de wegingsfactoren als de kenmerken op een gepubliceerd Faseverslag nog door de Keurder worden gewijzigd. (zie hiervoor hoofdstuk 5 in deze handleiding).
- Selecteer in de projectboom m.b.v. de rechter muisknop 'Keuren Faseverslag'.
- Er verschijnt een invoerkaartje waar de Keurder de mogelijkheid heeft om het Faseverslag goed- of af te keuren. Indien gewenst, kan er eventueel een toelichting op de keuring worden gegeven en een nummer van het besluit en besluitdatum worden vermeld.

The screenshot shows a web form titled 'Keuring - Faseverslag'. It contains the following fields and controls:

- Naam project:** Demo project
- Naam variant:** Voorlopig ontwerp
- Eigenaar:** Marianne de Bie
- Publicatietype:** Voorlopig ontwerp
- Publicatiedatum:** 07-06-2019 (with a calendar icon and '15' in a box)
- Toelichting:** A text area containing '1e Faseverslag van het project.'
- Keuringsdatum:** 07-06-2019 (with a calendar icon and '15' in a box)
- Goedkeuren:** Two radio buttons labeled 'Ja' and 'Nee'.
- Code projectbedrijf:** 0004
- Naam projectbedrijf:** BC Vastgoedontwikkeling (dropdown menu)
- Datum besluit:** -- (with a calendar icon and '15' in a box)
- Nummer besluit:** (empty text field)
- Toelichting keuring:** A text area containing 'Voorlopig Ontwerp besproken d.d. 01-06-2019'
- Buttons:** 'OK' and 'Annuleren' at the bottom right.

Figuur 23. Invoerkaart keuring faseverslag

De Reaforce gebruiker krijgt vervolgens bij het opnieuw opstarten van Reaforce in de getoonde meldingen te zien of het Faseverslag is goed- of afgekeurd. Deze melding kan ook actief worden opgevraagd door in de Tabstructuur het icoon 'Tandwiel'  te activeren en vervolgens 'Toon meldingen' te selecteren.

3.8 Aanvragen budget


Onderstaande beschrijving geldt alleen voor de Projectcontrol Advanced versie, indien er gebruik wordt gemaakt van de optie 'Budgetten registreren'.

Voor het aanvragen van een budget gelden de volgende restricties:

- Er mag geen Faseverslag in keuring zijn
- Σ reeds goedgekeurd kostenbudget + Σ aan te vragen kostenbudget $\leq$ (Totaal bedrag investeringskosten -/- Ontwikkelingswinst) in laatst goedgekeurde Faseverslag. Controle is alleen van toepassing als er een goedgekeurd Faseverslag aanwezig is.
- Tevens geldt per kostenregel of kostengroep (afhankelijk van het niveau waarop de controles zijn gedefinieerd): Σ reeds goedgekeurd kostenbudget + Σ aan te vragen kostenbudget $\geq \Sigma$ reeds aangegane verplichtingen.


Handeling:

- Selecteer in de projectboom de juiste PC.
 - Ga in de Tabstructuur naar 'Bewaking' - 'Budgetcontrole'.
 - Dit scherm geeft een overzicht van het laatst goedgekeurde faseverslag (kolom 1) en de bijbehorende (deel)budgetten. Een goedgekeurd (deel)budget kan per kostenregel uit meerdere mutaties bestaan.
 - Hierin worden de volgende gegevens getoond.
 - Kolom 1: Laatste goedgekeurde Faseverslag
 - Kolom 2: Het aan te vragen budget;
 - Kolom 3: Het aangevraagde budget; dit is ter keuring aangeboden, maar nog niet goedgekeurd.
 - Kolom 4: Het cumulatieve, reeds goedgekeurde budget
 - Kolom 5: Het totale budget (van aangevraagd t/m reeds goedgekeurd).
 - Kolom 6: De huidige prognose
- Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond.



Figuur 24. Scherm budgetcontrole

- Klik in de kolom 'Aanvraag budget' (achtereenvolgens) de kostenregel(s) aan, waarvoor een Budget aangevraagd moet worden.
- Vervolgens wordt een wizard gestart, waarmee u extra budget kunt aanvragen of kunt schuiven met goedgekeurde budgetten.
- Kies voor 'Extra Budget aanvragen', waarna op het volgende invoerkaartje het gewenste Budget kan worden ingevuld, eventueel o.v.v. een toelichting.



Figuur 25. Scherm aanvragen extra budget (per kostenregel)

- Klik, nadat voor één of meerdere kostenregels de gewenste Budgetten zijn ingevuld, de knop **Vraag budget aan**.

- Er verschijnt een invoerkaartje met het totaaloverzicht van de Budgetaanvraag, dat eventueel nog kan worden voorzien van een toelichting.

Figuur 26. Scherm totaaloverzicht budgetaanvraag

- Klik op OK. Het Budget verdwijnt uit de kolom 'Aanvraag budget' naar de kolom 'Aangevraagd budget'.

Deze handeling kunt u meerdere keren doen tijdens het ontwikkelings- en realisatieproces.

Als het budget door de Keurder is gekeurd, dan krijgt de Reaforce gebruiker bij het opnieuw opstarten van Reaforce in de getoonde meldingen te zien of het aangevraagde budget is goed- of afgekeurd. Deze melding kan ook actief worden opgevraagd door in de Tabstructuur het icoon

'Tandwiel'  te activeren en vervolgens 'Toon meldingen' te selecteren.

Indien het budget is afgekeurd, dan kan de Reaforce gebruiker het afgekeurde budget op het scherm Budgetcontrole in kolom 2 'Aanvraag budget' raadplegen, waarna hij/zij:

1. Wijzigingen in de budgetaanvraag kan doorvoeren en daarna opnieuw de budgetaanvraag ter keuring kan aanbieden.
2. De budgetaanvraag definitief kan wissen.

	Faaisverslag Definitief ontwerp 06-07-2020 (1)	Aanvraag budget (2)	Aangevraagd budget (3)	Goedgekeurd budget (4)	Totaal budget (2)+(3)+(4) (5)	Huidige Prognose (6)
Grondkosten	1.600.000	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Bouwkosten	126.105	-	-	-	-	126.105
Bouwkundige kosten	2.340.215	-	-	-	-	2.340.215
Installatiekosten	509.782	-	-	-	-	509.782
Gebouwkosten	2.849.997	-	-	-	-	2.849.997
Terrainkosten	14.335	-	-	-	-	14.335
Bouwkosten	2.864.332	-	-	-	-	2.864.332
Terraininrichting	134.050	-	-	-	-	134.050
Aankleding gebouw	45.000	-	-	-	-	45.000
Directe bijkomende kosten	390.278	10.000	-	50.000	60.000	390.278
Commerciele kosten	314.841	-	-	-	-	314.841
Belastingen en bijlagen	0	-	-	-	-	0
Meer- en minderwerk	0	-	-	-	-	0
Onvoorziene	77.264	-	-	-	-	77.264
Ontwikkelingsrisico	35.000	-	-	-	-	35.000
Gecorrigeerde financieringsrente	167.690	-	-	-	-	167.690
Ontwikkelingskosten (AK)	65.165	-	-	-	-	65.165
Residuele ontwikkelingswinst	1.064.249	-	-	-	-	1.064.249
Bijkomende kosten	2.114.485	10.000	-	50.000	60.000	2.114.485
Stichtingskosten	6.883.971	10.000	-	1.650.000	1.660.000	6.883.971
Vooronderzoekkosten	0	-	-	-	-	0
Losse inrichtingskosten	57.287	-	-	-	-	57.287
Niet terug te vorderen BTW	0	-	-	-	-	0
Investeringskosten	6.941.258	10.000	-	1.650.000	1.660.000	6.941.258
Verkoopwaarde	6.741.257	-	-	-	-	6.741.257
Financieringsvoedsel	0	-	-	-	-	0
Verkoopopbrengst	6.741.257	-	-	-	-	6.741.257
Recht van opstal	0	-	-	-	-	0
Bijkomende opbrengsten	200.000	-	-	-	-	200.000
Niet af te dragen BTW	0	-	-	-	-	0
Opbrengsten	6.941.257	-	-	-	-	6.941.257
Verrekening	0	-	-	-	-	0

Figuur 27. Voorbeeld van het scherm Budgetcontrole met de weergave van het afgekeurde budget


3.9 Goedkeuren budget

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor de Projectcontrol Advanced versie, indien er gebruik wordt gemaakt van de optie 'Budgetten registreren'.

Het aangevraagde budget moet door de Keurder worden gekeurd.

Handeling:

- Ga in de projectboom naar het mapje 'Keuringsverzoeken - Budgetten'.
- Selecteer vervolgens het te keuren Project en de bijbehorende PC.
- Ga in de Tabstructuur naar Bewaking – Budgetcontrole.
- Hierin worden de volgende gegevens getoond.
 - Kolom 1: Laatste goedgekeurde Faseverslag
 - Kolom 2: Aanvraag budget; dit is nog niet ter keuring aangeboden
 - Kolom 3: Het te keuren budget
 - Kolom 4: Het cumulatieve, reeds goedgekeurde budget
 - Kolom 5: Het totale budget (van aanvraag t/m reeds goedgekeurd).
 - Kolom 6: De huidige prognose.
- Selecteer in de projectboom m.b.v. de rechter muisknop 'Keur budgetaanvraag'.



Figuur 28. Selecteren te keuren budget

- Er verschijnt een invoerkaartje waar de Keurder de mogelijkheid heeft om het budget goed- of af te keuren, eventueel o.v.v. een toelichting.

Figuur 29. Invoerkaart keuring budget

De Reaforce gebruiker krijgt vervolgens bij het opnieuw opstarten van Reaforce in de getoonde meldingen te zien of het aangevraagde budget is goed- of afgekeurd. Deze melding kan ook actief worden opgevraagd door in de Tabstructuur het icoon 'Tandwiel'  te activeren en vervolgens 'Toon meldingen' te selecteren.

3.10 Aanvragen extra budgetten

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor de Projectcontrol Advanced versie, indien er gebruik wordt gemaakt van de optie 'Budgetten registreren'.

Let op!

Vanaf het moment dat er een faseverslag is goedgekeurd waar een automatische budgetaanvraag aan is gekoppeld, geldt:

Het laatst goedgekeurde Periodeverslag of het laatst goedgekeurde Faseverslag* = het totale budget.

*** Afhankelijk welke van beide als laatste is gepubliceerd en goedgekeurd.**

Er kunnen zich echter, in de periode tussen 2 Periode- en/of Faseverslagen in, situaties voordoen waarvoor 'extra Budget' benodigd is.

Uitgangspunt hierbij is dat het totale budget in evenwicht moet blijven, dus:

budget totale investeringskosten = budget totale opbrengsten.

Dit betekent dat als er aan de kostenkant extra budget benodigd is:

- Het budget op de kostenregel 'ontwikkelingswinst' met hetzelfde bedrag moet worden verlaagd of

- Één of meer kostenregels in de opbrengsten (b.v. verkoopwaarde) met het hetzelfde bedrag moeten worden verhoogd

Tevens geldt:

- Er mag geen Faseverslag meer in keuring zijn
- Tevens geldt per kostenregel of kostengroep (afhankelijk van het niveau waarop de controles zijn gedefinieerd): Σ reeds goedgekeurd kostenbudget + Σ aan te vragen kostenbudget $\geq \Sigma$ reeds aangegane verplichtingen.

Handeling:

- Selecteer in de projectboom de juiste PC.
- Ga in de Tabstructuur naar 'Bewaking' – 'Budgetcontrole'
- Klik in de kolom 'Aanvraag budget' (achtereenvolgens) de kostenregel(s) aan, waarvoor een Budget aangevraagd moet worden.
- Er verschijnt een invoerkaartje. Kies voor 'Extra Budget aanvragen'. Vervolgens kan op het volgende invoerkaartje het gewenste Budget worden aangevraagd, eventueel o.v.v. een toelichting. Deze handeling kan voor 1 of meerdere kostenregels worden uitgevoerd.
- Vervolgens moet de kostenregel 'residuele ontwikkelingswinst' worden verlaagd of 1 van de opbrengstenregels worden verhoogd, zodanig dat geldt:
 Σ budgetverhogingen + verlaging ontwikkelingswinst of verhoging opbrengsten = 0.
- Kies vervolgens voor 'Vraag budget aan'.
- Er verschijnt een invoerkaartje met het totaaloverzicht van de Budgetaanvraag, dat eventueel nog kan worden voorzien van een toelichting.
- Klik op OK. Het Budget verdwijnt uit de kolom 'Aanvraag budget' naar de kolom 'Aangevraagd budget'.

Deze handeling kunt u desgewenst meerdere keren uitvoeren.

3.11 Goedkeuren extra budgetten

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor de Projectcontrol Advanced versie, indien er gebruik wordt gemaakt van de optie 'Budgetten registreren'.

Het aangevraagde extra budget moet door de Keurder worden goedgekeurd.

Handeling:

- Ga in de projectboom naar de map 'Keuringsverzoeken - Budgetten'.
- Selecteer vervolgens het te keuren Project en de bijbehorende PC.
- Ga in de Tabstructuur naar 'Bewaking' – 'Budgetcontrole'.
- Selecteer in de projectboom m.b.v. de rechter muisknop 'Keur budgetaanvraag'.
- Er verschijnt een invoerkaartje waar de Keurder de mogelijkheid heeft om het budget goed- of af te keuren, eventueel o.v.v. een toelichting.


De Reaforce gebruiker krijgt vervolgens bij het opnieuw opstarten van Reaforce in de getoonde meldingen te zien of het aangevraagde budget is goed- of afgekeurd. Deze melding kan ook actief worden opgevraagd door in de Tabstructuur het icoon 'Tandwiel'  te activeren en vervolgens 'Toon meldingen' te selecteren.

3.12 Verschuiven budgetten

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor de Projectcontrol Advanced versie, indien er gebruik wordt gemaakt van de optie 'Budgetten registreren'.

Tijdens de ontwikkelings- en realisatiefase van een project kunnen zich situaties voordoen waarbij u (delen van) Budgetten onderling wilt verschuiven, zodanig dat de verschuiving het projectresultaat (de ontwikkelingswinst) niet beïnvloedt. Voor deze verschuiving is geen formele goedkeuring benodigd.

- Selecteer in de projectboom de juiste PC.
- Ga in de Tabstructuur naar 'Bewaking' – 'Budgetcontrole'.
- Klik in de kolom 'Aanvraag budget' (achtereenvolgens) de kostenregel(s) aan, waarvoor u het Budget wilt verschuiven.
- Een wizard wordt gestart. Kies daar voor 'Schuiven met budgetten'. Vervolgens kan op het volgende invoerkaartje voor de geselecteerde kostenregel het gewenste bedrag worden verschoven ten laste van of ten gunste van de post onvoorzien grondkosten, onvoorzien bouwkosten of onvoorzien bijkomende kosten, eventueel o.v.v. een toelichting.



Figuur 30. Scherm verschuiven van budget

- Klik op OK.

De gewenste budgetverschuiving is direct zichtbaar in de kolom 'goedgekeurd budget'. Een formele goedkeuring door de Keurder is niet benodigd.

Deze handeling kunt u desgewenst meerdere keren uitvoeren.

Let op!

Het verschuiven van budgetten is niet toegestaan als:

- De betreffende post Onvoorzien op het moment van schuiven al negatief is
- De betreffende post Onvoorzien door de verschuiving negatief wordt

3.13 Registreren van Verplichtingen

Onderstaande beschrijving geldt alleen voor de Projectcontrol Advanced versie, indien er gebruik wordt gemaakt van de optie 'Verplichtingen registreren'.

Een goedgekeurd budget vormt de grondslag voor het aangaan en vervolgens registreren van één of meerdere Verplichtingen.

Handeling:

- Selecteer in de projectboom de juiste PC.
- Ga in de Tabstructuur naar 'Bewaking' – 'Verplichtingenregistratie'.
- Hierin worden de volgende gegevens getoond:

Kolom 1: Het cumulatieve reeds goedgekeurde budget

Kolom 2: De te registreren verplichtingen

Kolom 3: De cumulatieve reeds geregistreerde verplichtingen per <dd-mm-jjjj>.

Kolom 4: Het restant budget na aftrek van de cumulatieve geregistreerde en te registreren verplichtingen

Kolom 5: De cumulatieve reeds geregistreerde verplichtingen

Kolom 6: De geboekte kosten (actuals) op het project per <dd-mm-jjjj>. Door op een grijs veld te klikken, wordt de bijbehorende specificatie getoond.

Kolom 7: De nog te verwachten facturen/kosten op het project.

Geeft een overzicht van het totale goedgekeurde budget, de geregistreerde verplichtingen en de actuals met de daarbij behorende verschillen. Per kostenregel kunnen meerdere verplichtingen zijn geregistreerd. Met het klikken op de kostenregel zijn de onderliggende verplichtingen te bekijken.

	Goedgekeurd budget (1)	Te registreren Verplichtingen (2)	Geregisteerde Verplichtingen (3)	Verschil EUR (1)-(2)-(3) (4)	Geregisteerde Verplichtingen (5)	Actuals per (6)	Verschil EUR (5)-(6) (7)
Investeringskosten en opbrengsten (EUR)							
Aankoop grond en/of opstallen	1.600.000		1.600.000	0	1.600.000		1.600.000
Overdrachtbelasting				0			
Inbrengwaarde				0			
Tussentijdse exploitatiekosten				0			
Voor financieringsvergoeding				0			
Bijkomende ververvingskosten				0			
Ververvingskosten	1.600.000		1.600.000	0			
Kosten bouwrijp maken				0			
Grondkosten	1.600.000		1.600.000	0			
Bouwklaar maken				0			
Bouwkundige kosten				0			
Installatiekosten				0			
Gebouwkosten				0			
Tenuekosten				0			
Bouwkosten				0			
Tenueinrichting				0			
Aankleding gebouw				0			
Architect	45.000		30.000	15.000			
Constructeur				0			
Installatie-adviseur				0			
Bouwkosten adviseur				0			
Projectmanagement				0			
Directie				0			
Toezicht				0			
Adviseurs overig	20.000			20.000			
Leges, heffingen en verzekeringen				0			
Aansluitkosten				0			
Verhuurkosten				0			
Verkoopkosten				0			
Prognosekosten				0			
Bijkomende herontwikkelingskosten				0			
Directe bijkomende kosten	65.000		30.000	35.000			
Commerciele kosten				0			
Belastingen en bijdragen				0			
Meer- en minderwerk				0			
Onvoorziene	15.000			15.000			
Ontwikkelingskosten				0			
Geconcreteerde financieringsrente				0			
Ontwikkelingskosten (AK)				0			
Residuele ontwikkelingswinst				0			
Bijkomende kosten	80.000		30.000	50.000			
Stichtingskosten	1.680.000		1.630.000	50.000	1.630.000		1.630.000
Vooronderzoekkosten				0			
Losse inrichtingskosten				0			
Niet terug te vorderen BTW				0			
Investeringskosten	1.680.000		1.630.000	50.000	1.630.000		1.630.000
Verkoopwaarde				0			

Geregisteerde verplichtingen

Kostenregel: Aankoop grond en/of opstallen

Totaal geregistreerd: 1.600.000

Verplichtingnr	Bedrag	Datum	Crediteur
102336	1.600.000	06-07-2020	Gemeente

Verplichtingnr: 102336

Bedrag: 1.600.000

Datum: 06-07-2020 (15)

Crediteur: Gemeente

Toelichting: Aankoop bouwrijpe grond

Sluiten

Figuur 31. Scherm Verplichtingenregistratie

- Klik in de kolom 'Te registreren Verplichtingen' (achtereenvolgens) de kostenregel(s) aan, waarvoor een Verplichting aangegaan wordt.
- Er verschijnt een invoerkaartje. Via 'toevoegen' kan er voor de geselecteerde kostenregel 1 of meerdere Verplichtingen worden geregistreerd, eventueel o.v.v. de naam van de crediteur en een toelichting.

Registreer verplichtingen

Kostenregel:

Budgetruimte:

VerplichtingNr	Bedrag	Crediteur
	10.000	EGM Architecten

Toevoegen
 Verwijderen

VerplichtingNr:


Bedrag:

Crediteur:

Toelichting:

Figuur 32. Invoerkaart registreren verplichtingen

- Kies, nadat voor één of meerdere kostenregels de gewenste Verplichtingen zijn geregistreerd, voor 'Registreer verplichtingen'.



- Er verschijnt een invoerkaartje met het totaaloverzicht van de Verplichtingen, klik op OK. De Verplichtingen verdwijnen uit de kolom 'Te registreren Verplichtingen' naar de kolom 'Geregistreerde Verplichtingen'. Een formele goedkeuring door de Keurder is niet benodigd.

Deze handeling kunt u desgewenst meerdere keren uitvoeren.

Let op!

- Er kan geen verplichting worden geregistreerd als voor de betreffende kostenregel geldt:
 $\Sigma \text{ geregistreerde verplichtingen} + \Sigma \text{ te registreren verplichtingen} < \text{Goedgekeurde budget}$

4 Andere ProjectVariant (PV) aanwijzen als variant voor ProjectControl (PC)

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard en Advanced.

Indien u een project heeft geactiveerd voor Projectcontrol is er, naast eventuele andere PV's, maximaal 1 PC per project aanwezig; deze PC is de Projectcontrol werkvariant. Indien u een publicatie van het project wilt maken (een Periode- of een Faseverslag), dan is de PC hiervoor de basis.

In de praktijk zult u meerdere scenario's willen kunnen berekenen in Reaforce, waarbij u pas op het moment van publiceren wilt beslissen welke variant (ofwel de PC of een andere PV) daarvoor als basis moet dienen.


Indien u een andere PV dan de huidige PC wilt gebruiken om te publiceren, kun u deze andere projectvariant aanwijzen als variant voor Projectcontrol. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan n.l.:

- U bent projecteigenaar
- U heeft een Projectcontrol licentie
- Er is een PC variant aanwezig
- Geselecteerde Variant is een PV

Indien er aan bovenstaande voorwaarden is voldaan kunt u de gewenste wisseling van PV naar PC uitvoeren.

Handeling:

- Ga in de projectboom op de desbetreffende PV staan;
- Klik op de rechter muisknop en selecteer 'Transformeer PV naar PC'



Figuur 33. Omzetten projectvariant naar variant voor Projectcontrol

Als u bovenstaande actie uitvoert, worden er daarna een aantal controles uitgevoerd om te bepalen of de PV getransformeerd mag worden tot PC. Naast de eerdergenoemde voorwaarden, is er nog een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een succesvolle transformatie uit te voeren:

- Er mag geen Periodeverslag in keuring zijn

- Er mag geen Faseverslag in keuring zijn
- Er mag geen Budgetaanvraag in keuring zijn

Indien er niet aan de voorwaarden wordt voldaan dan wordt dit aan u gemeld (alle voorwaarden waaraan niet is voldaan) zodat u hierop kunt anticiperen.

Na een succesvolle transformatie wordt de projectboom bijgewerkt en komt de projecteigenaar op de nieuwe PC te staan.

5 Wijzigen van wegingsfactoren en (project-, type- en DAEB/Niet-DAEB) kenmerken door Keurder

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard en Advanced.

De wegingsfactoren en project-, type- en DAEB/Niet-DAEB kenmerken bieden extra informatie over het project en kunnen gebruikt worden in diverse analyses en rapportages van individuele projecten of (delen van) de projectportefeuille.

De Keurder heeft de mogelijkheid om de wegingsfactoren en project-, type- en DAEB/Niet-DAEB kenmerken op PC-varianten en **gepubliceerde** Periode- en Faseverslagen te wijzigen als de Keurder ook onderstaande bewerkingsrechten heeft:

- Beheerder projecten
- Extra toegang

De wegingsfactoren bestaan uit:

- **Hardheidspercentage:** geeft aan hoe hoog men de kans inschat dat een project dat zich nog in de acquisitie- of voorbereidingsfase bevindt, ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Dit houdt dus in, dat op het moment dat duidelijk is dat een project werkelijk gerealiseerd gaat worden, de hardheid altijd op 100% gesteld dient te worden.
- **Juridisch Deelnemingspercentage:** geeft aan voor hoeveel procent men, conform de juridische verhoudingen, eigenaar is van een project.
- **Winsttaandeelpercentage:** geeft aan welk gedeelte van de ontwikkelingswinst (die als kosten op het project drukken) een winstuitkering genereert voor de licentiehouders
- **Financieringsaandeelpercentage:** geeft aan welk gedeelte van de financieringsrente (die als kosten op het project drukken) een rente-opbrengst genereert voor de licentiehouders
- **AK-dekkingspercentage:** geeft aan welk gedeelte van de ontwikkelingskosten (die als kosten op het project drukken) een AK-dekking genereert voor de licentiehouders

Project- en typekenmerken zijn bedrijfsspecifiek in te richten. In gebouwwontwikkelingsprojecten kunnen zowel project- als typekenmerken worden gedefinieerd; in grondontwikkelingsprojecten kunnen alleen projectkenmerken worden gedefinieerd.

Indien u werkt met de module DAEB/Niet-DAEB, dan wordt in gebouwwontwikkelingsprojecten op Funtieniveau een indeling gemaakt in DAEB/Niet-DAEB activiteiten.

Zie voor een nadere toelichting op zowel de project- en typekenmerken als de DAEB/Niet-DAEB kenmerken hoofdstuk 11.5 in de Handleiding Reaforce Gebouwwontwikkeling.

5.1 Wijzigen van de wegingsfactoren op een PC-variant

- Ga in de projectboom naar de map Projecten – <Mijn Projecten (indien u de projecteigenaar bent) of Overige projecten (indien u niet de projecteigenaar bent)>;
- Selecteer het betreffende project en vervolgens de PC;
- Klik op de rechter muisknop en selecteer 'Eigenschappen';
- Er verschijnt een invoerkaart met meerdere tabbladen;
- Selecteer het tabblad 'Wegingsfactoren';
- Er verschijnt een invoerkaart waarop de wegingsfactoren kunnen worden gewijzigd;

5.2 Wijzigen van de wegingsfactoren op een gepubliceerd Periode- of Faseverslag

- Ga in de projectboom naar de map Keuringsverzoeken - <Periodeverslagen of Faseverslagen>;
- Selecteer het betreffende project en vervolgens het PVG of FVG;
- Klik op de rechter muisknop en selecteer 'Eigenschappen';
- Er verschijnt een invoerkaart met meerdere tabbladen;
- Selecteer het tabblad 'Wegingsfactoren';
- Er verschijnt een invoerkaart waarop de wegingsfactoren kunnen worden gewijzigd. De wijzigingen die op de publicatie worden aangebracht kunnen desgewenst ook direct worden doorgevoerd op de PC-variant;

5.3 Wijzigen van kenmerken op een PC-variant

- Ga in de projectboom naar de map Projecten - <Mijn Projecten (indien u de projecteigenaar bent) of Overige projecten (indien u niet de projecteigenaar bent)>;
- Selecteer het betreffende project en vervolgens de PC-variant;
- Ga in de Buttonbar naar het Icoon Wizards en selecteer Kenmerken; In de getoonde invoerkaart wordt links de projectstructuur getoond; indien in de projectstructuur een projectonderdeel wordt aangeklikt, verschijnen rechts de bijbehorende (project, - type- en/of DAEB-Niet-DAEB)kenmerken waarna deze kunnen worden gewijzigd.

Let op!

In grondprojecten kunnen alleen projectkenmerken worden gewijzigd. Typekenmerken en DAEB/Niet-DAEB kenmerken zijn hier niet beschikbaar.

5.4 Wijzigen van kenmerken op een gepubliceerd Fase- of of Periodeverslag

- Ga in de projectboom naar de map Keuringsverzoeken - <Periodeverslagen of Faseverslagen>;
- Selecteer het betreffende project en vervolgens het PVG of FVG;
- Ga in de Buttonbar naar het Icoon Wizards en selecteer Kenmerken; In de getoonde invoerkaart wordt links de projectstructuur getoond; indien in de projectstructuur een projectonderdeel wordt aangeklikt, verschijnen rechts de bijbehorende (project, - type- en/of DAEB-Niet-DAEB)kenmerken waarna deze kunnen worden gewijzigd.

Let op!

In grondprojecten kunnen alleen projectkenmerken worden gewijzigd. Typekenmerken en DAEB/Niet-DAEB kenmerken zijn hier niet beschikbaar.

6 Projectcontrol Rapportages

Onderstaande beschrijving geldt zowel voor Projectcontrol Compact, Standard en Advanced.


Naast de rapportages die vanuit Reaforce kunnen worden aangemaakt op het niveau van een projectvariant, deelproject, bouweenheid of een functie, zijn er ook nog een drietal specifieke Projectcontrol rapportages.

U kunt deze rapportages genereren over de gegevens die in Projectcontrol zijn vastgelegd. De volgende rapportages kunt u kiezen:

1. Details actuals
Een overzicht van alle mutaties van de actuals per kostenregel
2. Goedgekeurde budgetten
Een overzicht van de cumulatieve goedgekeurde budgetten per kostenregel
3. Geregistreeerde verplichtingen.
Een overzicht van de cumulatieve geregistreeerde verplichtingen per kostenregel

Handeling:

- Selecteer in de projectboom de PC-variant van het project waarover u de rapportage van Projectcontrol wilt opstarten
- Selecteer in de knoppenbalk het Icoon Rapportages en vervolgens Projectcontrol.
- Selecteer vervolgens de rapportage die u wilt aanmaken. Het geselecteerde rapport wordt automatisch gegenereerd en is desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.



Figuur 34. Activeren van een Projectcontrol rapport

Voor een overzicht van alle Periode- en Faseverslagen zijn onderstaande rapportages beschikbaar.

1. Projectoverzicht per publicatie
Dit rapport geeft een overzicht van alle actieve gebouw- of grondprojecten die het geselecteerde publicatietype van het periode- of faseverslag bevatten. (bv. alle projecten die het faseverslag 'Voorlopig Ontwerp' bevatten of alle projecten die het periodeverslag Q1-2012 bevatten).
Bij de faseverslagen kan een keuze gemaakt worden uit alle beschikbare publicatietypen (uit de procesplanning). Bij de Periodeverslagen kan een keuze gemaakt worden uit de laatste zes beschikbare publicatietypen.
2. Portefeuille-overzicht publicaties


Dit rapport geeft een overzicht van alle gemaakte fase- of periodeverslagen van alle actieve gebouw- of grondprojecten.

In het rapport kan er op kolom 1 of kolom 2 worden gesorteerd.

Handeling:

- Selecteer in de projectboom de map Projecten – Mijn Projecten;
- Selecteer in de knoppenbalk het Icoon Rapportages en vervolgens Portefeuille – Gebouw of Grond;
- Selecteer vervolgens de rapportage die u wilt aanmaken.

De rapporten 'Projectoverzicht per publicatie' en 'Portefeuille-overzicht publicaties' worden automatisch gegenereerd en zijn desgewenst te exporteren naar Excel, PDF of Word.



Figuur 35. Activeren van een Portefeuille rapport