

Handbuch Reaforce Projektcontrolling



Produkt	Reaforce Projektcontrolling
Version	7.0
Dokumentstatus	Final
Dokumentversion	1.0
Letzte Änderung	31.03.2021

Inhaltsangabe

1	EINLEITUNG	3
2	BEGRIFFSLISTE PROJEKTCONTROLLING	4
3	PROZESS PROJEKTCONTROLLING.....	6
3.1	Aktivierung einer ProjektVariante für das Projektcontrolling	6
3.2	Genehmigung der Aktivierung für das Projektcontrolling	7
3.3	Erläuterung der Projektkontrollbildschirme.....	9
3.3.1	Projektübersicht.....	9
3.3.2	Publikationsübersicht.....	10
3.3.3	Budgetkontrolle	11
3.3.4	Vergaberegistrierung	11
3.3.5	Projektcontrolling - zusammengestellter Brutto Cashflow - metrisch	12
3.3.6	Projektcontrolling - zusammengestellter Brutto Cashflow - grafisch	12
3.3.7	Projektcontrolling - zusammengestellter Netto Cashflow	16
3.4	Publizieren eines Periodenberichts	17
3.5	Genehmigung des Periodenberichts.....	19
3.6	Publizieren eines Phasenbericht	22
3.7	Genehmigung des Phasenberichts.....	25
3.8	Beantragung eines Budgets.....	26
3.9	Genehmigung eines Budgets	29
3.10	Beantragung zusätzlicher Budgets	31
3.11	Genehmigung zusätzlicher Budgets	32
3.12	Verschieben von Budgets.....	33
3.13	Registrierung von Vergabe	34
4	ANDERE PROJEKTVARIANTE (PV) ALS VARIANTE FÜR PROJEKTCONTROLLING (PC) ANWEISEN	36
5	ÄNDERN VON GEWICHTUNGSFAKTOREN UND (PROJEKT-, TYP-) MERKMALEN DURCH DEN PRÜFER.....	38
5.1	Ändern der Gewichtungsfaktoren für eine PC-Variante.....	38
5.2	Ändern der Gewichtungsfaktoren für einen publizierten Perioden- oder Phasenbericht ...	39
5.3	Ändern der Merkmale für eine PC-Variante.....	39
5.4	Ändern der Merkmale für einen publizierten Phasen- oder Periodenbericht	39
6	PROJEKTCONTROLLING-BERICHTE	40

1 Einleitung

Dieses Dokument umfasst eine Beschreibung der Funktionalitäten von Projektcontrolling.

Projectcontrolling verbindet Reaforce Gebäudeentwicklung mit Ihrem Verwaltungssystem. Dadurch wird es ermöglicht, Daten wie Prognosen, Budgets, Vergaben und Ist-Daten zwischen beiden Systemen auszutauschen.

Projectcontrolling ist in drei Versionen verfügbar, nämlich Compact, Standard und Advanced. Die nachfolgende Tabelle gibt für jede Projectcontrolling-Version an, ob Prognosen, Budgets, Vergaben und Ist-Daten in Reaforce Projektcontrolling festgehalten/registriert werden bzw. aus dem Verwaltungssystem importiert werden.

Projektcontrolling-Version	Status	Prognose	Budgets	Vergaben	Ist-Daten
Compact		R	-	-	I
Standard		R	I	I	I
Advanced	1) *	R	I	R	I
	2)	R	R	I	I
	3) *	R	R	R	I

I: Importieren, **R:** Registrieren

* Diese Optionen sind nur in Reaforce Gebäudeentwicklung verfügbar, nicht für Reaforce Grundstücksentwicklung

Aus der vorstehenden Tabelle geht deutlich hervor, dass das Registrieren der Prognose stets in Reaforce Projektcontrolling erfolgt und dass Ist-Daten stets aus dem Verwaltungssystem importiert werden.

Anschließend können in der Projektcontrolling-Version Standard außer Ist-Daten auch Budgets und Vergaben importiert werden.

In der Projektcontrolling-Version Advanced können sowohl Budgets als auch Vergaben in Projektcontrolling festgehalten/registriert werden, kann aber auch eine Kombination aus Registrieren und Importieren erfolgen.

Dieses Handbuch wurde aufgrund des Leitgedankens geschrieben, dass die Projektcontrolling-Version Advanced genutzt wird, wobei sowohl Budgets als auch Vergaben in Projektcontrolling registriert werden.

Wenn Sie eine andere Projektcontrolling-Version nutzen, dann sind einige Kapitel dieses Handbuchs nicht zutreffend. Für jedes Kapitel wird daher direkt zu Beginn angegeben, auf welche Projektcontrolling-Version dieses zutreffend ist.

Sollten nach dem Lesen dieses Dokumentes noch Unklarheiten über diese Funktionalitäten bestehen, nehmen Sie unter der Telefonnummer +31 318 67 29 31 Kontakt zum Helpdesk der Reasult BV auf.

2 Begriffsliste Projektcontrolling

Benutzer:

Projekteigentümer.

Prüfer:

Eine Person, die mit der digitalen Verarbeitung von Aktivierung Projektcontrolling, Periodenberichten, Phasenberichten und Budgets in Projektcontrolling betraut ist.

ProjektVariante (PV):

Ein bestimmtes Szenario eines Projektes in Reaforce.

Projektcontrolling (PC):

Eine aktivierte ProjektVariante in Projektcontrolling.

Aktivierung Projektcontrolling:

Die (einmalige) Aktivierung einer ProjektVariante für Projektcontrolling.

Projektprognose:

Eine mithilfe von Reaforce berechnete, dynamische Projektprognose mit einem Cashflow ohne Ist-Daten.

Periodenbericht (PB)

Eine mithilfe von Projektcontrolling berechnete, dynamische Projektprognose mit einem (zusammengestellten) Cashflow, die für jede Periode erstellt wird (z.B. pro Monat, Quartal).

Phasenbericht (Ph.B)

Eine mithilfe von Projektcontrolling berechnete, dynamische Projektprognose mit einem (zusammengestellten) Cashflow, der zu einem bestimmten Meilenstein gehört.

(Genehmigtes) Budget:

Ein genehmigter Geldbetrag, der für das Eingehen einer oder mehrerer Vergabe zur Verfügung gestellt wird.

Vergabe:

Ein Vertrag mit finanziellen Folgen, spezifiziert nach Kosten und Erträgen, der das genehmigte Budget nicht überschreiten darf.

Ist-Daten:

Definitiv gebuchte Projektrechnungen.

Einfacher Brutto Cashflow:

Alle Kosten und Erlöse werden gemäß von Reaforce eingegebene Termine sowie die zugehörigen Mittelabflussplanungen verteilt über die Zeit, wobei die Ist-Daten nicht berücksichtigt werden, sodass von einem totalen prognostizierten Cashflow die Rede ist.

Beteiligung Brutto Cashflow:

Alle Kosten und Erlöse werden gemäß von Reaforce eingegebene Termine sowie die zugehörigen Mittelabflussplanungen verteilt über die Zeit gemäss Anteil der Beteiligung, wobei die Ist-Daten nicht berücksichtigt werden.

In diesem Cashflow sind die durch die Beteiligung ganz oder teilweise eliminierten Kosten und Erträge nicht mehr enthalten.

Zusammengestellter Brutto Cashflow:

Alle Kosten und Erlöse werden gemäß von Reaforce eingegebene Termine sowie die zugehörigen Mittelabflussplanungen verteilt über die Zeit, wobei die Ist-Daten (Vergangenheit) berücksichtigt werden, sodass der Cashflow nur für die Restlaufzeit (Zukunft) erneut prognostiziert wird.

Der brutto Cashflow gemäss Beteiligung ist die Basis für die Prognose der Restlaufzeit.

3 Prozess Projektcontrolling

Im Folgenden finden Sie die Beschreibung des Prozesses von Projektcontrolling mit den dazugehörigen Handlungsanweisungen für den Projektcontrolling Benutzer bzw. den Prüfer.

In der Beschreibung gehen wir davon aus, dass der Prüfer das von Ihnen beantragte Dokument (Periodenbericht, Phasenbericht oder Budget) genehmigt. Nach der Genehmigung können Sie mit dem folgenden Prozessschritt fortfahren.

Im Falle einer Ablehnung können Sie nach der Durchführung der erforderlichen Korrekturen erneut einen Antrag stellen, wonach die Genehmigung noch stets erteilt werden kann.

3.1 Aktivierung einer ProjektVariante für das Projektcontrolling

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Nachdem Sie ein Projekt in Reaforce Gebäudeentwicklung erstellt haben, kann zu gegebener Zeit je Projekt eine ProjektVariante für das Projektcontrolling aktiviert werden. Dies nennt man „Aktivierung für das Projektcontrolling“.

Mithilfe der Aktivierung Projektcontrolling wird diese PV mit dem Verwaltungssystem verknüpft. Dadurch wird es ermöglicht, Ihre Projektprognose, die mithilfe von Reaforce berechnet wurde, mit den Ist-Daten aus der Verwaltung und dem Stand der Budgets und Vergaben zu vergleichen.

Die Gründe für die Aktivierung einer ProjektVariante für das Projektcontrolling können sein:

1. Sie möchten, dass das Projekt pro Periode in den Unternehmensprozess einfließt.
2. Sie haben im Projektentwicklungsprozess eine bestimmte Phase bzw. einen bestimmten Meilenstein erreicht, für die/den Sie die zugehörige finanzielle Prognose formal festlegen möchten.
3. Sie möchten einen oder mehrere Berater unter Vertrag nehmen und benötigen hierfür ein genehmigtes Budget.

Handlungsanweisung:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Projektübersicht auf die richtige ProjektVariante.
- Aktivieren Sie das Symbol „Wizards“ in der Schaltflächenleiste, wählen Sie den Wizard „Aktivieren für das Projektcontrolling“ und beantworten Sie die gestellte Frage mit „Ja“.




Abbildung 1A. Aktivierung für Projektcontrolling

Oder:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Projektübersicht auf die richtige ProjektVariante.
- Rechter mausklick und wählen Sie „Aktivieren für das Projektcontrolling“ und beantworten Sie die gestellte Frage mit „Ja“.




Abbildung 1B. Aktivierung für Projektcontrolling

Sie sehen anschließend in der Projektübersicht, dass die aktivierte PV als PC wiedergegeben wird. Eine PC hat dieselben Eigenschaften wie eine normale PV. Es können Funktionen, Typen und Zwischenkonsolidierungen geändert, hinzugefügt und entfernt werden. Mit der PC-Variante setzen Sie den Entwicklungsprozess fort.




Abbildung 2. PC-Variante in der Projektübersicht

3.2 Genehmigung der Aktivierung für das Projektcontrolling

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Die „Aktivierung für das Projektcontrolling“ muss vom Prüfer genehmigt werden und versehen werden mit:

- einer einzigartigen Projektnummer
- einem Firmennamen/einer Firmennummer

Handlungsanweisung:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Projektübersicht zum Ordner „Prüfungsanträge – Aktivierung für das Projektcontrolling“.
- Wählen Sie anschließend das zu prüfende Projekt sowie die zugehörige PC-Variante.




Abbildung 3. Auswahl der zu prüfenden „Aktivierung für das Projektcontrolling“

- Wählen Sie in der Projektübersicht mithilfe der rechten Maustaste „Prüfungsaktivierung“.
- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem der Prüfer die Möglichkeit hat, die Aktivierung für das Projektcontrolling zu bestätigen oder abzulehnen, eventuell unter Angabe einer Erklärung. Bei der Bestätigung einer Aktivierung für das Projektcontrolling müssen eine Projektnummer und ein Firmenname/eine Firmennummer zugewiesen werden. Diese Angaben müssen mit dem Verwaltungssystem abgestimmt werden.

A screenshot of a dialog box titled 'Prüfung - Aktivierung für das Projektcontrolling'. The dialog contains several input fields and a radio button. The fields are: 'Name des Projektes' with the value 'Test Reaforce 5'; 'Eigentümer' with the value 'Marianne de Bie'; 'Genehmigen' with two radio buttons, 'Ja' (selected) and 'Nein'; 'Projektnummer' with the value '123456789'; 'Code Projektbetrieb' with the value '003'; and 'Name Projektbetrieb' with a dropdown menu showing 'Social Homes Est.'. At the bottom right, there are two buttons: 'OK' and 'Abbrechen'.

Abbildung 4. Fenster „Prüfung - Aktivierung für das Projektcontrolling“

- Bei der Ablehnung einer Aktivierung Projektcontrolling müssen keine Projektnummer und kein Firmenname/keine Firmennummer zugewiesen werden. Sie haben anschließend die Möglichkeit, erneut eine Projektvariante für das Projektcontrolling zu aktivieren.

Dem Reaforce-Benutzer wird anschließend beim erneuten Starten von Reaforce bei den erscheinenden Meldungen angezeigt, ob die Aktivierung für das Projektcontrolling genehmigt oder abgelehnt wurde. Diese Meldung kann auch aktiv aufgerufen werden, indem in der Tab-Struktur das Symbol „Zahnrad“



aktiviert wird und anschließend „Meldungen zeigen“ gewählt wird.

3.3 Erläuterung der Projektkontrollbildschirme

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

In diesem Kapitel finden Sie eine kurze Erläuterung der Projektkontrollbildschirme, die von der Tab-Struktur aus unter der Tab Controlling geöffnet werden können.

3.3.1 Projektübersicht

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Darin werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Spalte 1: der zuletzt genehmigte Phasenbericht
- Spalte 2: der zuletzt genehmigte Periodenbericht
- Spalte 3: die aktuelle Prognose
- Spalte 4: das kumulativ (genehmigte) Budget (Spalte ist in der Compact-Version nicht vorhanden)
- Spalte 5: Hier können Sie die Differenz zwischen dem kumulativen genehmigten Budget und den Spalten 1 bis einschließlich 3 anzeigen lassen: Phasenbericht, Periodenbericht oder aktuelle Prognose. Die Differenz kann als Betrag oder als Prozentsatz angezeigt werden (Spalte ist in der Compact-Version nicht vorhanden).
- Spalte 6: Status der kumulativen eingegangenen Vergabe <TT.MM.JJJJ> (Spalte ist in der Compact-Version nicht vorhanden)
- Spalte 7: Hier können Sie die Differenz zwischen den kumulativen eingegangenen Vergaben und den Spalten 1 bis einschließlich 4 anzeigen lassen: Phasenbericht, Periodenbericht, aktuelle Prognose oder genehmigtes Budget. Die Differenz kann als Betrag oder als Prozentsatz angezeigt werden (Spalte ist in der Compact-Version nicht vorhanden)
- Spalte 8: Status der Ist-Daten per <TT.MM.JJJJ>. Durch Anklicken eines grauen Feldes wird die zugehörige Spezifikation pro Kostenzeile/Kostengruppe angezeigt.
- Spalte 9: Hier können Sie die Differenz zwischen den verarbeiteten Ist-Daten und den Spalten 1 bis einschließlich 4 und 6 anzeigen lassen: Phasenbericht, Periodenbericht, aktuelle Prognose, kumulatives genehmigtes Budget oder kumulative eingegangene Vergaben. Die Differenz kann als Betrag oder als Prozentsatz angezeigt werden.

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Controlling Finanzierung									
Projektübersicht Publikationsübersicht Budgetkontrolle Registrierung der Vergaben Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch) ▶ P-Testproject Reaforce ▶ PC-v3									
	Phasenbericht Definitief ontwerp 06-07-2020	Periodenbericht Q1-2020 06-07-2020	Aktuelle Prognose	Genehmigt Budget pro 07-07-2020	Differenz % (3)-(4)	Vergaben pro 07-07-2020	Differenz % (3)-(6)	Ist-Daten am 31-03-2020	Differenz % (3)-(8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
100 Grondstuk	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0,00%	1.600.000	0,00%	1.600.000	0,00%
200 Herichten und Erschließen	126.105	126.341	126.341	-	-	-	-	-	-
300 Bauverkosten	2.240.215	2.400.000	2.400.000	-	-	-	-	-	-
400 Technische Anlagencosten	509.782	509.782	509.782	-	-	-	-	-	-
Gebäudekosten	2.849.997	2.909.782	2.909.782	-	-	-	-	-	-
470 Kosten Außenanlagen	14.335	14.335	14.335	-	-	-	-	-	-
300/400 Baukosten	2.864.332	2.924.117	2.924.117	-	-	-	-	-	-
500 Außenanlagen	134.050	134.647	134.647	-	-	-	-	-	-
600 Ausstattung und Kunstwerke	45.000	45.000	45.000	-	-	-	-	-	-
700 Baunebenkosten	390.278	396.902	396.902	65.000	83,62%	30.000	92,44%	57.000	85,64%
800 Vertriebskosten	314.841	314.841	314.841	-	-	-	-	50.000	84,12%
Steuern und Gebühren	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Abweichende Leistungen	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Unvorhergesehenes	77.264	78.685	78.685	15.000	80,94%	-	-	-	-
Entwicklungsrisiko	35.000	35.000	35.000	-	-	-	-	-	-
760 Korrigierte Finanzierungszinsen	167.690	166.763	166.763	-	-	-	-	4.000	97,60%
Geschäftskosten/PE-Free	65.165	66.179	66.179	-	-	-	-	-	-
Residuärer Entwicklungsgewinn	1.064.249	994.302	994.302	-	-	-	-	25.000	97,49%
Weitere Kosten	2.114.485	2.052.670	2.052.670	80.000	96,10%	30.000	98,54%	136.000	93,37%
Investitionskosten	6.883.971	6.882.776	6.882.776	1.680.000	75,59%	1.630.000	76,32%	1.736.000	74,78%
Voruntersuchungskosten	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Mieteraubau	57.287	58.482	58.482	-	-	-	-	-	-
Nicht abzugsf. USt (Kosten)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Gesamtkosten	6.941.258	6.941.258	6.941.258	1.680.000	75,80%	1.630.000	76,52%	1.736.000	74,99%
Verkaufswert	6.741.257	6.741.257	6.741.257	-	-	-	-	-	-
Vorausz.vergütung Investor	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Verkaufserlöse	6.741.257	6.741.257	6.741.257	-	-	-	-	-	-
DE_Recht van opstal	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Weitere Erlöse	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	0	0	0	-	-	-	-	-	-
Gesamterlöse	6.941.257	6.941.257	6.941.257	-	-	-	-	-	-
Ausgleich	0	0	0	-1.680.000	-	-1.630.000	-	-1.736.000	-

Abbildung 5. Fenster „Projektübersicht“

3.3.2 Publikationsübersicht

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Darin werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Spalte 1: der zuletzt veröffentlichte oder genehmigte Phasenbericht
- Spalte 2: der zuletzt veröffentlichte oder genehmigte Periodenbericht
- Spalte 3: die aktuelle Prognose¹
- Spalte 4: Differenz zwischen der aktuellen Prognose und dem zuletzt veröffentlichten oder genehmigten Phasenbericht
- Spalte 5: Prozentuale Differenz zwischen der aktuellen Prognose und dem zuletzt veröffentlichten oder genehmigten Phasenbericht
- Spalte 6: Differenz zwischen der aktuellen Prognose und dem zuletzt veröffentlichten oder genehmigten Periodenbericht
- Spalte 7: Prozentuale Differenz zwischen der aktuellen Prognose und dem zuletzt veröffentlichten oder genehmigten Periodenbericht

¹ Wenn Sie erneut einen Phasenbericht oder einen Periodenbericht veröffentlichen, bildet diese Spalte die Grundlage hierfür.

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Controlling Finanzierung							
Projektübersicht Publikationsübersicht Budgetkontrolle Registrierung der Vergaben Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch)							
	Phasenbericht Definitiv entwerp 06-07-2020	Periodenbericht Q1-2020 06-07-2020	Aktuelle Prognose	Differenz EUR (3)-(1)	Differenz % (3)-(1) (5)	Differenz EUR (3)-(2)	Differenz % (3)-(2) (7)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) 100 Grundstück	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) 200 Heurichten und Erschließen	126.105	126.341	126.341	236	0,19%	0	0,00%
(i) 300 Bauwerkskosten	2.340.215	2.400.000	2.400.000	59.785	2,55%	0	0,00%
(i) 400 Technische Anlagenkosten	509.782	509.782	509.782	0	0,00%	0	0,00%
Gebäudekosten	2.849.997	2.909.782	2.909.782	59.785	2,10%	0	0,00%
(i) 470 Kosten Außenanlagen	14.335	14.335	14.335	0	0,00%	0	0,00%
300/400 Baukosten	2.864.332	2.924.117	2.924.117	59.785	2,09%	0	0,00%
(i) 500 Außenanlagen	134.050	134.647	134.647	598	0,45%	0	0,00%
(i) 600 Ausstattung und Kunstwerke	45.000	45.000	45.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) 700 Baubereitkosten	390.178	396.902	396.902	6.624	1,70%	0	0,00%
(i) 800 Vertriebskosten	314.841	314.841	314.841	0	0,00%	0	0,00%
(i) Steuern und Gebühren	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Abweichende Leistungen	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Unvorhergesehenes	77.264	78.685	78.685	1.421	1,84%	0	0,00%
(i) Entwicklungsrisiko	35.000	35.000	35.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) 760 Korrigierte Finanzierungszinsen	167.690	166.763	166.763	-927	-0,55%	0	0,00%
(i) Geschäftskosten/PE-Free	65.165	66.179	66.179	1.014	1,56%	0	0,00%
(i) Residuärer Entwicklungsgewinn	1.064.749	994.302	994.302	-69.947	-6,57%	0	0,00%
Weitere Kosten	2.114.485	2.052.670	2.052.670	-61.815	-2,92%	0	0,00%
Investitionskosten	6.883.971	6.882.776	6.882.776	-1.196	-0,02%	0	0,00%
(i) Voruntersuchungskosten	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Metrausbau	57.387	58.482	58.482	1.095	2,09%	0	0,00%
(i) Nicht abzugsf. USt (Kosten)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Gesamtkosten	6.941.258	6.941.258	6.941.258	0	0,00%	0	0,00%
(i) Verkaufswert	6.741.257	6.741.257	6.741.257	0	0,00%	0	0,00%
(i) Vorausz.vergütung Investor	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Verkaufserlöse	6.741.257	6.741.257	6.741.257	0	0,00%	0	0,00%
(i) DE_Recht.van opstal	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
(i) Weitere Erlöse	200.000	200.000	200.000	0	0,00%	0	0,00%
(i) Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Gesamterlöse	6.941.257	6.941.257	6.941.257	0	0,00%	0	0,00%
Ausgleich	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%

Abbildung 6. Fenster „Publikationsübersicht“

3.3.3 Budgetkontrolle

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für Projektcontrolling Advanced.

Darin werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Spalte 1: der zuletzt genehmigte Phasenbericht
- Spalte 2: Budgetantrag. Dies ist die Arbeitsspalte, um die benötigten Budgets festzulegen. Diese Spalte kann nur verändert werden, wenn die Projektcontrolling-Version Advanced mit der Option „Budgets registrieren“ genutzt wird.
- Spalte 3: Beantragtes Budget. Dieses Budget wurde zur Genehmigung vorgelegt, aber noch nicht genehmigt. Diese Spalte kann nur Informationen enthalten, wenn die Projektcontrolling-Version Advanced mit der Option „Budgets registrieren“ genutzt wird. Durch Anklicken eines grauen Feldes wird die zugehörige Spezifikation angezeigt.
- Spalte 4: Genehmigtes Budget. Bietet eine Übersicht über das kumulative, genehmigte Budget. Durch Anklicken eines grauen Feldes wird die zugehörige Spezifikation angezeigt.
- Spalte 5: Gesamtbudget. Diese Spalte zeigt den Saldo der Spalten 2, 3 und 4 an.
- Spalte 6: Aktuelle Prognose. Diese Spalte zeigt die Prognose der PC-Variante an.

3.3.4 Vergaberegistrierung

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für Projektcontrolling Advanced.

Darin werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Spalte 1: das kumulative, bereits genehmigte Budget
- Spalte 2: die zu registrierenden Vergaben. Dies ist die Arbeitsspalte, um die eingegangenen Vergaben zu registrieren. Diese Spalte kann nur verändert werden, wenn die Projektcontrolling-Version Advanced mit der Option „Vergaben registrieren“ genutzt wird.

In der Praxis wird der zusammengestellte Projektcontrolling Cashflow, der auf der Projektvariantenebene festgelegt wird und in dem die Ist-Daten verarbeitet sind, immer vom einfachen Reaforce Cashflow abweichen. Dieser letztgenannte Cashflow wird nämlich auf der Funktionsebene festgelegt und basiert auf der Prognose.

Es ist wichtig, dass Sie bei der Prognostizierung Ihren einfachen Reaforce Cashflow mit dem zusammengestellten Projektcontrolling Cashflow vergleichen und gegebenenfalls die Mittelabflussplanungen so anpassen, dass der einfache Reaforce Cashflow erneut soweit wie möglich dem zusammengestellten Projektcontrolling Cashflow entspricht.

Erforderliche Anpassungen sind beispielsweise:

1. Anpassen der Entwicklungs- oder Bauausführungstermine und/oder
2. Anpassen der Raten- und Zahlungspläne und/oder
3. Anpassen der Betragshöhe der Investitionskosten und Erträge

Dadurch werden nämlich die Ausarbeitung des künftigen Cashflow und somit die Berechnung der der verbleibenden Finanzierungszinsen genauer.

Im folgenden Beispiel ist das eine oder andere schematisch dargestellt.




Abbildung 8. Einfacher Cashflow. Prognose geht aus vom Grundstückskauf vom Datum Baubeginn (01.01.2021) zu einem Betrag in Höhe von € 1.500.000,-




Abbildung 9. Zusammengestellter Cashflow: Grundstückskauf ist tatsächlich am 01.03.2020 erfolgt zu einem Betrag in Höhe von € 1.600.000,-

Wie Sie Abbildung 8 und 9 entnehmen können, gibt es eine Differenz zwischen dem zusammengestellten Cashflow (in den Ist-Daten eingeflossen sind) und dem einfachen Cashflow (in den keine Ist-Daten eingeflossen sind) in Bezug auf den Grundstückskauf. Der prognostizierte Grundstückskauf (erwartet am 01.01.2021) stimmt nicht mit dem tatsächlichen Grundstückskauf, welcher am 01.03.2020 stattgefunden hat, überein.

Die Finanzierungszinsen werden sowohl in Reaforce als auch in Projektcontrolling auf Tagesbasis auf der Grundlage des kumulativen Brutto-Cashflows berechnet.

Es wird immer einen Unterschied zwischen dem einfachen Cashflow aus Reaforce und dem zusammengestellten Cashflow aus Projektcontrolling geben, da im zusammengestellten Cashflow Ist-Daten verarbeitet sind. Infolgedessen wird es auch immer einen Unterschied geben zwischen:

- den Finanzierungszinsen (berechnet auf der Grundlage des einfachen kumulativen Brutto-Cashflows aus Reaforce) und
- den korrigierten Finanzierungszinsen (berechnet auf der Grundlage des zusammengestellten kumulativen Brutto-Cashflows aus Projektcontrolling).

Der Unterschied zwischen den Posten „Finanzierungszinsen“ und „Korrigierte Finanzierungszinsen“ geht zugunsten oder zulasten des „Restlicher Entwicklungsgewinn“ aus Projektcontrolling.

Hierbei gilt:

Finanzierungszinsen (Reaforce) + Entwicklungsgewinn (Reaforce) =
Korrigierte Finanzierungszinsen (Projektcontrolling) + Restlicher Entwicklungsgewinn
(Projektcontrolling).

Achtung!

Wenn über das Fenster Beteiligung eine oder mehrere Kostenzeilen/Kostengruppen vollständig oder teilweise gelöscht wurden oder wenn für eine oder mehrere Funktionen von einem getrennten Kauf-/Werkvertrag die Rede ist, dann gilt:

Finanzierungszinsen **Lizenzinhaber im Fenster Beteiligung + Entwicklungsgewinn**

Lizenzinhaber im Fenster Beteiligung =

Finanzierungszinsen **zusammengestellt** + Entwicklungsgewinn **zusammengestellt**.

Um im vorgenannten Beispiel die Differenz zwischen den einfachen Finanzierungszinsen und zusammengestellten Finanzierungszinsen in Projektcontrolling zu verringern, müssen die folgenden Anpassungen in Reaforce durchgeführt werden:

1. Datum Grundstückkauf und zugehörige Bezahlung muss vom Startdatum Bau (01.01.2021) in 01.03.2020 geändert werden.
2. Der Grundstückskaufbetrag muss von € 1.500.000,- in € 1.600.000,- geändert werden.

Nach diesen Änderungen entspricht der einfache Cashflow wieder dem zusammengestellten Cashflow und werden die Differenzen zwischen den Posten Finanzierungszinsen einfach und Finanzierungskoste zusammengestellt gering sein.

Es wird stets eine kleine Differenz zwischen dem einfachen Reaforce-Cashflow und dem zusammengestellten Projektcontrolling-Cashflow und damit in den Finanzierungszinsen verbleiben, da die Planung und die Raten- und Zahlungspläne in Reaforce nie genau mit den verbuchten Ist-Daten übereinstimmen.




Abbildung 10. Einfacher Cashflow mit:

1. angepassten Termine in Bezug auf den Grundstücksankauf vom Datum Baubeginn (01.01.2021) vorgezogen auf das Datum 01.03.2020
2. Senkung des Betrags für den Grundstückskauf von € 1.500.000,- auf € 1.600.000,-.

Auf der PC-Variante können Sie im Fenster Managementzusammenfassung sowohl die Investitionskosten als auch die einfachen und die zusammengestellten Erträge sehen.

Übersicht

Definition

Machbarkeit

Risiken

Beteiligung

Controlling

Finanzierung

Managementzusammenfassung

Planung - grafisch

Brutto Cashflow (grafisch)

What-If-Analyse

Variantenanalyse

P-Testproject Reaforce

PC-v3

Grundstücksanordnung

m² Grundstücksfläche

1.000

100 Grundstück

1.500.000

1.500.000

22%

Grundflächenzahl

0,80

200 Herrichten und Erschließen

126.341

126.341

2%

m² Grundfläche

800

300 Bauvertriebskosten

2.400.000

2.400.000

35%

Geschossflächenzahl

3,00

400 Technische Anlagenkosten

509.782

509.782

7%

m² BGF (oberirdisch)

3.000

Gebäudekosten

2.909.782

2.909.782

42%

470 Kosten Außenanlagen

14.335

14.335

0%

Bausprogramm

m² BGF Gewerbe

1.000

500 Außenanlagen

134.647

134.647

2%

m² BGF Parken

0

600 Ausstattung und Kunstwerke

45.000

45.000

1%

m² BGF Wohnen

2.000

700 Baunebenkosten

396.902

396.902

6%

m² BGF Freizeit

0

800 Vertriebskosten

314.841

314.841

5%

m² BGF Utilitär

0

Steuern und Gebühren

0

0

0%

m² BGF

3.000

Abweichende Leistungen

0

0

0%

m² BGF (oberirdisch) Gewerbe

1.000

Unvorhergesehenes

78.185

78.185

1%

m² BGF (oberirdisch) Parken

0

Entwicklungsgeld

35.000

35.000

1%

m² BGF (oberirdisch) Wohnen

2.000

760 Finanzierungszinsen

163.699

158.798

2%

m² BGF (oberirdisch) Freizeit

0

Geschäftskosten/EE-Fee

73.931

73.931

1%

m² BGF (oberirdisch) Utilitär

0

Entwicklungsgewinn

1.090.113

1.095.014

16%

m² BGF (oberirdisch)

3.000

Weitere Kosten

2.152.670

2.152.670

31%

m² NF Gewerbe

850

Investitionskosten

6.882.775

6.882.775

99%

m² NP& Parken

0

Voruntersuchungskosten

0

0

0%

m² WH Wohnen

1.700

Mieterausbau

58.482

58.482

1%

m² NF Freizeit

0

Nicht abzugsf. USt (Kosten)

0

0

0%

m² NF Utilitär

0

Gesamtkosten

6.941.257

6.941.257

100%

m² NF/II/WW/II

2.550

Vorkaufswert

6.741.257

6.741.257

97%

Anzahl Wohnungen

20

Vorausvergiütung Investor

0

0

0%

Anzahl Parkplätze

0

Vorkaufserlöse

6.741.257

6.741.257

97%

Anzahl Parzellen

0

DE_Recht van optaal

0

0

0%

Weitere Erlöse

200.000

200.000

3%

Zeitplanung

Projektbeginn

01-01-2020

Nicht abzugsf. USt (Erlöse)

0

0

0%

Entwicklungsbeginn

01-01-2020

Gesamterlöse

6.941.257

6.941.257

100%

Baubeginn

01-01-2021

Baufertigstellung

01-01-2022

Ausgleich

0

0

0%

Ende Projekt

01-07-2022

Finanz.kosten/Geschäftskosten/Gewinn

Methode der Finanzierungszinsberechnung

Durch EK/FK

Durchschn. Kapitalb. w. dem Bau

2.282.146

2.193.899

Eigenkapitalrendite (Gem. Controlling)

88,20%

Maximaler Kapitalbedarf

2.282.146

2.193.899

Geschäftskosten (% der externen Kosten)

1,34%

Datum max. Kapitalbedarf

31-12-2020

31-12-2020

Entwicklungsgewinn (% der ext. Kost. + Geschäftskost.)

19,57%

Kapitalbedarf am 01m Ist-Daten

1.736.000

1.638.438

Gew. Zins% gesamte Periode

9,12%

9,73%

IRR Entwicklung und Realisierung

46,79%

48,70%

Ergebnisse Risikoberechnung (EUR)

Erwartetes Risiko basierend auf Risikoberechnung

183.946

Erwartetes Risiko (als % der Gesamtkosten)

2,65%

Projektaufbau (EUR)

Name

Nutzungsart

Verkaufswert

Unrentabler Anteil

Entwicklungsgewinn

Ausgleich

PV

v3

6.741.257

0

1.095.014

0

N

kont avyh

Büros

2.195.803

0

938.052

0

N

rjwion koop

Wohnungen

4.545.455

0

156.962

0

Kalkulationsmethode: Residualer Entwicklungsgewinn

Abbildung 11. Fenster „Managementzusammenfassung“ mit Reaforce- und Projektcontrolling-Daten

3.3.7 Projektcontrolling - zusammengestellter Netto Cashflow

Fenster ist nur auf Projektcontrollingvarianten (PC's) verfügbar, auf Projektvarianten (PV's) ist diesem Fenster verfügbar durch Beteiligung.

In diesem Fenster kann pro Kostenzeile angegeben werden, welcher Teil des Brutto Cashflows tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen entspricht (Standardeinstellung: Anteil Cashflow = 100%). Es wird also unterschieden zwischen Kosten und Erlösen auf der einen Seite (Brutto Cashflow) und Ausgaben und Einnahmen auf der anderen Seite (Netto Cashflow).

Beispiele von Kosten, welche nicht zwingend Ausgaben sind, sind:

- Interne Verrechnung (seitens der Holding) van Allgemein- und Geschäftskosten
- Interne Verrechnung (seitens der Holding) der Finanzierungszinsen

Beispiele von Erlösen, welche nicht zwingen Einnahmen sind, sind:

- die interne Vermietung von Wohnungen, Parkplätzen und/oder gewerblichen Immobilien

Ebenso können sich Ausgaben und Einnahmen ergeben, welche keine Kosten und Erlöse sind, beispielsweise verrechenbare Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer-Ausgaben und Einnahmen werden gezahlt bzw. eingenommen aber erst im darauffolgenden Zeitraum (Monat, Quartal, Jahr) mit dem Finanzamt verrechnet. Über die gesamte Projektlaufzeit ist der Cashflow der USt-Ausgaben und der USt-Einnahmen gleich dem Cashflow der USt-Erklärung. Je nach Periode kann sich jedoch ein Cashflow ungleich 0 ergeben.

Der Cashflow der verrechenbaren USt kann wiedergegeben werden im Fenster Netto Cashflow (= unternehmenseigene Einstellung).

Wenn Sie im Fenster Netto Cashflow auf das Icon  Anteil des Cashflows klicken, werden Ihnen die Spalten Brutto Cashflow und Beteiligung Cashflow angezeigt.

In der Spalte Brutto Cashflow werden die gesamten Kosten und Erlöse gem. den Einstellungen unter Beteiligung wiedergegeben. In der Spalte Beteiligung Cashflow kann durch die Eingabe eines Prozentsatzes (auf Kostenzeilenebene) angegeben werden, inwieweit diese Kosten und Erlöse auch tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen entsprechen.

Die Ausgaben und Einnahmen werden folglich (auf Cashflowebene) in der Zeit wiedergegeben. Die Formel lautet: Brutto Cashflow in Zeit * % Beteiligung Cashflow = Netto Cashflow in Zeit.

Für die USt-Ausgaben und USt-Einnahmen gilt, dass diese gem. den dazugehörigen Kosten und Erlösen in der Zeit wiedergegeben werden. Der Cashflow der USt-Erklärung kann bestimmt werden, indem angegeben wird, ob die USt-Erklärung monatlich, quartalsweise oder jährlich stattfindet.

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Controlling Finanzierung									
Projektübersicht Publikationsübersicht Budgetkontrolle Registrierung der Vergaben Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch) ▶ P-Testproject Reaforce ▶ PC-v3									
Anteil des Cashflows									
Ausgaben und Einnahmen (EUR)	Brutto Cashflow	Beteiligung Cashflow	Netto Cashflow	Ist-Daten bis zum	Rest	2020	2021	2022	
100 Grundstück	1.500.000	100,00%	1.500.000	31-03-2020	-100.000	1.566.545	-44.404	-22.141	
200 Herrichten und Erschließen	126.341	100,00%	126.341		0	63.170	62.998	173	
300 Bauwerkskosten	2.400.000	100,00%	2.400.000		0	2.400.000	0	2.279.954	120.046
400 Technische Anlagenkosten	509.782	100,00%	509.782		0	509.782	0	484.283	25.499
Gebäudekosten	2.909.782	100,00%	2.909.782		0	2.909.782	0	2.764.237	145.545
470 Kosten Außenanlagen	14.335	100,00%	14.335		0	14.335	0	13.618	717
300/400 Baukosten	2.924.117	100,00%	2.924.117		0	2.924.117	0	2.777.855	146.262
500 Außenanlagen	134.647	100,00%	134.647		0	134.647	0	134.280	368
600 Ausstattung und Kunstwerke	45.000	100,00%	45.000		0	45.000	0	44.877	123
700 Baunebenkosten	396.902	100,00%	396.902	57.000	339.902	257.390	139.131	381	
800 Vertriebskosten	314.841	100,00%	314.841	50.000	264.841	280.486	34.260	94	
Steuern und Gebühren	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	
Abweichende Leistungen	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	
Unvorhergesehenes	78.185	100,00%	78.185	0	78.185	11.010	63.930	3.244	
Entwicklungsrisiko	35.000	100,00%	35.000	0	35.000	0	0	35.000	
760 Finanzierungszinsen	163.699	100,00%	163.699	4.000	159.699	78.545	89.753	-4.598	
Geschäftskosten/PE-Fee	73.931	100,00%	73.931	0	73.931	0	73.925	6	
Ausschlag Gewinn	1.090.113	100,00%	1.090.113	25.000	1.065.113	25.000	0	1.065.113	
Weitere Kosten	2.152.670	100,00%	2.152.670	136.000	2.016.670	652.431	400.999	1.099.240	
Investitionskosten	6.882.775	100,00%	6.882.775	1.736.000	5.146.775	2.282.146	3.376.605	1.224.024	
Voruntersuchungskosten	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	
Mieteraubau	58.482	100,00%	58.482	0	58.482	0	58.481	1	
Nicht abzugsf. USt (Kosten)	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	6.941.257	100,00%	6.941.257	1.736.000	5.205.257	2.282.146	3.435.086	1.224.025	
Verkaufserlöse	6.741.257	100,00%	6.741.257	0	6.741.257	0	4.935.263	1.805.994	
DE_Recht van opstal	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	
Weitere Erlöse	200.000	100,00%	200.000	0	200.000	0	199.454	546	
Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	0	100,00%	0	0	0	0	0	0	
Einnahmen	6.941.257	100,00%	6.941.257	0	6.941.257	0	5.134.717	1.806.540	
USt-Ausgaben (abzugsfähig)	1.194.363		1.194.363	0	1.194.363	142.649	997.049	54.666	
USt-Einnahmen (abzugsfähig)	1.457.664		1.457.664	0	1.457.664	0	1.078.291	379.374	
USt-Saldo (abzugsfähig)	263.301		263.301	0	263.301	-142.649	81.241	324.708	
USt-Erklärung pro	-263.301	Monat	-263.301	0	-263.301	120.922	-73.480	-310.742	
USt-Cashflow (abzugsfähig)	0		0	0	0	-21.727	7.761	13.966	
Netto Cashflow	0		0	-1.736.000	1.736.000	-2.303.873	1.707.393	596.481	
Kumulativer Netto Cashflow						-2.303.873	-596.481	0	

Figur 13. Fenster Netto Cashflow

3.4 Publizieren eines Periodenberichts

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Je Periode (beispielsweise Monat, Quartal) können Sie gebeten werden, über den Projektfortschritt zugunsten des Managementberichts des gesamten Unternehmens zu berichten. Diesbezüglich veröffentlichen Sie einen Periodenbericht.

Handlungsanweisung:

- Ändern Sie die PC so, dass die richtige Projektprognose entsteht, die daraufhin als Periodenbericht veröffentlicht werden kann;
- Gehen Sie in der Schaltflächenleiste zum Symbol „Wizards“ und wählen Sie den Wizard „Vorbereitung publizieren“.




Abbildung 14. Wählen Sie den Wizard „Vorbereitung publizieren“

- Wählen Sie als Publikationssorte „Periodenbericht“ und gehen Sie zum nächsten Fenster.
- Wählen Sie den zu publizierenden Publikationstyp, durchlaufen Sie den gesamten Wizard und klicken Sie im letzten Reiter auf „fertigstellen“. Im Wizard „Vorbereitung publizieren“ werden alle notwendigen Schritte durchlaufen und zugehörigen Kontrollen und Berechnungen ausgeführt, die vor einer tatsächlichen Publizierung erforderlich sind.

Achtung!

- **Wenn im letzten Reiter „fertigstellen“ nicht angeklickt werden kann, bedeutet dies, dass ein oder mehrere Aspekte in diesem Wizard nicht korrekt ausgefüllt wurden (z.B. nicht alle Pflichtmerkmale wurden eingegeben). Durchlaufen Sie den Wizard dann erneut, korrigieren Sie die fehlerhaften Aspekte und klicken Sie im letzten Reiter auf „fertigstellen“.**
- Kontrollieren Sie nochmals die Gesamtprognose, um sicherzugehen, dass die Berechnung, die im Wizard „Vorbereitung publizieren“ durchgeführt wird, zum gewünschten Ergebnis geführt hat.
- Wenn Sie mit der Gesamtprognose einverstanden sind, gehen Sie in der Schaltflächenleiste zum Symbol „Wizards“ und wählen Sie den Wizard „Publizieren“.

- Wählen Sie als Publikationssorte „Periodenbericht“ und gehen Sie zum nächsten Fenster.
- Wählen Sie den zu publizierenden Publikationstyp, durchlaufen Sie den gesamten Wizard und klicken Sie im letzten Reiter auf „fertigstellen“, dies eventuell unter Angabe einer Erläuterung. In der Projektübersicht wird der publizierte Periodenbericht zum Projekt hinzugefügt.




Abbildung 15. Periodenbericht wird zur Projektübersicht hinzugefügt. Status ist „zu genehmigen“.

Achtung!

- **Wenn im letzten Reiter „fertigstellen“ nicht angeklickt werden kann, bedeutet dies, dass ein oder mehrere Aspekte, die auf der linken Seite des Wizard angezeigt werden, ungültige Werte aufweisen (wird mit einem X angezeigt). Kehren Sie dann zum Wizard „Vorbereitung publizieren“ zurück, korrigieren Sie die Aspekte, die ungültige Werte beinhalten, und aktivieren Sie den Wizard „Publizieren“ erneut. Wenn nun alle Aspekte gültige Werte enthalten, kann tatsächlich publiziert werden.**

Abbildung 16. Wizard Publizieren

3.5 Genehmigung des Periodenberichts

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Der veröffentlichte Periodenbericht muss vom Prüfer genehmigt werden.

Handlungsanweisung:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Projektübersicht zum Ordner „Prüfungsanträge - Periodenberichte“.
- Wählen Sie anschließend das zu prüfende Projekt sowie den zugehörigen Periodenbericht.
- Beurteilen Sie die Korrektheit des publizierten Periodenberichts. Dabei ist es vor allem wichtig, zu prüfen, ob:
 - Gewichtungsfaktoren
 - Projekt- und Typmerkmale
 - Kategorisierung
 korrekt vom Projekteigentümer eingegeben wurden, da diese Gewichtungsfaktoren und Merkmale wichtige Filtermöglichkeiten in den diversen Berichterstattungen (Berichterstattung & Analyse) bieten. Auf Wunsch können sowohl die Gewichtungsfaktoren als auch die Merkmale in einem publizierten Periodenbericht noch vom Prüfer geändert werden (siehe dazu Kapitel 5 in diesem Handbuch).
- Wählen Sie in der Projektübersicht mithilfe der rechten Maustaste „Genehmigen Periodenbericht“.




Abbildung 17. Periodenbericht zur Prüfung auswählen

- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem der Prüfer die Möglichkeit hat, den Periodenbericht zu bestätigen oder abzulehnen, eventuell unter Angabe einer Erklärung, der Entscheidungsnummer und des Entscheidungsdatums.

Prüfung - Periodenbericht

Name des Projektes: Testproject Reaforce

Name Variante: Q2-2020

Eigentümer: Marianne de Bie

Publikationstyp: Q2-2020

Publikationsdatum: 07-07-2020 (15)

Erläuterung:
2e Periodenbericht

Prüfungsdatum: 07-07-2020 (15)

Genehmigen: ☒ Ja ☐ Nein

Code Projektbetrieb: 006

Name Projektbetrieb: OPdePOF

Entscheidungsdatum: 06-07-2020 (15)

Entscheidungsnummer:

Erläuterung der Prüfung:
Genehmigt von Geschäftsführung am 06.07.2020

OK Abbrechen

Abbildung 18. Eingabefenster „Prüfung - Periodenbericht“

Bei Ablehnung des Periodenberichts haben Sie die Möglichkeit, (nach der Korrektur) nochmals denselben Publikationstyp zu verwenden.

Dem Reaforce-Benutzer wird anschließend beim erneuten Starten von Reaforce in den erscheinenden Meldungen angezeigt, ob der Periodenbericht genehmigt oder abgelehnt wurde. Diese Meldung kann auch aktiv aufgerufen werden, indem in der Tabstruktur das Symbol „Zahnrad“  aktiviert und daraufhin „Meldungen zeigen“ gewählt wird.

3.6 Publizieren eines Phasenbericht

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Während des gesamten Projektentwicklungsprozesses können sich ein oder mehrere „Go-/No-go-Momente/Meilensteine“ in einem Projekt ergeben, für die eine Genehmigung des Managements oder Vorstandes erforderlich ist, (beispielsweise Erhalt der definitiven Baugenehmigung, 35% Vorverkauf erreicht usw.).

Diese „Meilensteine“ können je Projekt zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden. Projektcontrolling unterstützt die „Meilensteine“ mithilfe der Publikation eines Phasenberichts.

Ein Phasenbericht ist eine dynamische Projektprognose, die zu einem bestimmten „Meilenstein“ gehört. Ein genehmigter Phasenbericht bildet die Grundlage für die Beantragung eines oder mehrerer Budgets.

Handlungsanweisung:

- Ändern Sie die PC so, dass die richtige Projektprognose entsteht, die anschließend als Phasenbericht veröffentlicht werden kann.
- Gehen Sie in der Schaltflächenleiste zum Symbol „Wizards“ und wählen Sie den Wizard „Vorbereitung publizieren“.




Abbildung 19. Wählen Sie den Wizard „Vorbereitung publizieren“

- Wählen Sie als Publikationssorte „Phasenbericht“ und gehen Sie zum nächsten Fenster. Wählen Sie den zu publizierenden Publikationstyp.

Vorbereitung publizieren

► P-Testproject Reaforce ► PC-v3

Publikationstyp	Publikationsdatum	Status	Budgetantrag
Initiativephase			
Initiative			
Planungsphase			
Skizze Entwurf			
Vorläufiger Entwurf			
☐ Definitiver Entwurf	06-07-2020	Genehmigt	
Vorbereitungsphase			
☒ Vorbereitung Realisierung			V
Bauphase			
Übergabe			V
Nachkalkulation			V
Entkoppelte Publikationen			
☐ Desinvestierungsvorschlag			

Vorbereitung publizieren

Zurück Weiter Abbrechen

Abbildung 20. Auswahl des richtigen Publikationstyps im Wizard „Vorbereitung publizieren“

Achtung!

- **Nur bei der ersten Publikation eines Phasenberichts können noch alle Phasenberichte ausgewählt werden. Anschließend müssen Sie ab dem anfänglich ausgewählten Phasenbericht die festgelegte Reihenfolge einhalten. Die Phasenberichte und die Reihenfolge, in der diese durchlaufen werden müssen, werden bei der Implementierung festgelegt und unterscheiden sich deshalb je Unternehmen.**
- **Wenn Sie die Projektcontrolling-Version Advanced nutzen, gilt zudem: Wenn ein Publikationstyp gewählt wird, bei dem in der Spalte Budgetantrag ein „V“ steht, dann erfolgt beim Publizieren des Phasenberichts automatisch einen Budgetantrag (im vorstehenden Beispiel ab dem Publikationstyp „Vorbereitung Realisierung“).**

Dafür gilt:

Genehmigte Budgets + Antrag automatische Budgets = Gesamtprognose des (zu publizierenden) Phasenberichts

- **Sobald ein Phasenbericht, mit dem einen automatischen Budgetantrag verknüpft ist, genehmigt wurde, gilt: der zuletzt genehmigte Periodenbericht oder der zuletzt genehmigte Phasenbericht * = das gesamte Budget.**
*** Abhängig davon, welcher der beiden zuletzt publiziert und genehmigt wurde.**

- Durchlaufen Sie dem gesamten Wizard und klicken Sie im letzten Reiter auf „fertigstellen“. Im Wizard „Vorbereitung publizieren“ werden alle notwendigen Schritte durchlaufen und zugehörigen Kontrollen und Berechnungen durchgeführt, die für eine tatsächliche Publikation erforderlich sind.

Achtung!

- **Wenn im letzten Reiter „fertigstellen“ nicht angeklickt werden kann, bedeutet dies, dass ein oder mehrere Aspekte in diesem Wizard nicht korrekt eingegeben wurden (z.B. nicht alle Pflichtmerkmale wurden eingegeben). Durchlaufen Sie den Wizard dann erneut, korrigieren Sie die fehlerhaften Aspekte und klicken Sie im letzten Reiter auf „fertigstellen“.**
- Kontrollieren Sie nochmals die Gesamtprognose, um sicherzugehen, dass die Berechnung, die im Wizard „Vorbereitung publizieren“ durchgeführt wird, zum gewünschten Ergebnis geführt hat.
 - Wenn Sie mit der Gesamtprognose einverstanden sind, gehen Sie in der Schaltflächenleiste zum Symbol „Wizards“ und wählen Sie den Wizard „Publizieren“.
 - Wählen Sie als Publikationssorte „Phasenbericht“ und gehen Sie zum nächsten Fenster. Wählen Sie den zu publizierenden Publikationstyp, durchlaufen Sie den gesamten Wizard und klicken Sie im letzten Reiter auf „fertigstellen“, dies eventuell unter Angabe einer Erläuterung. In der Projektübersicht wird der publizierte Phasenbericht zum Projekt hinzugefügt.




Abbildung 21. Phasenbericht wird zur Projektübersicht hinzugefügt. Der Status ist „zu genehmigen“.

Achtung!

- **Wenn im letzten Reiter „fertigstellen“ nicht angeklickt werden kann, bedeutet dies, dass ein oder mehrere Aspekte, die auf der linken Seite des Wizard angezeigt werden, ungültige Werte aufweisen (wird mit einem X angezeigt). Kehren Sie dann zum Wizard „Vorbereitung publizieren“ zurück, korrigieren Sie die Aspekte, die ungültige Werte beinhalten, und aktivieren Sie den Wizard „Publizieren“ erneut. Wenn nun alle Aspekte gültige Werte enthalten, kann tatsächlich publiziert werden.**

Abbildung 22. Wizard Publizieren

Diese Handlung können Sie während alle Phasen des Projekts mehrfach ausführen.

3.7 Genehmigung des Phasenberichts

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Der veröffentlichte Phasenbericht muss vom Prüfer genehmigt werden.

Handlungsanweisung:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Projektübersicht zum Ordner „Prüfungsanträge - Phasenberichte“.
- Wählen Sie anschließend das zu prüfende Projekt sowie den zugehörigen Phasenbericht.
- Beurteilen Sie die Korrektheit des publizierten Phasenberichts. Dabei ist es vor allem wichtig, zu prüfen, ob:
 - o Gewichtungsfaktoren
 - o Projekt- und Typmerkmale
 - o Kategorisierung
 korrekt vom Projekteigentümer eingegeben wurden, da diese Gewichtungsfaktoren und Merkmale wichtige Filtermöglichkeiten in den diversen Berichterstattungen (Reporting & Analyse) bieten. Auf Wunsch können sowohl die Gewichtungsfaktoren als auch die Merkmale in einem publizierten Phasenbericht noch vom Prüfer geändert werden (siehe dazu Kapitel 5 in diesem Handbuch).
- Wählen Sie in der Projektübersicht mithilfe der rechten Maustaste „Genehmige Phasenbericht“.




Abbildung 23. Fenster „Phasenbericht prüfen“

- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem der Prüfer die Möglichkeit hat, den Phasenbericht zu bestätigen oder abzulehnen, eventuell unter Angabe einer Erklärung, der Entscheidungsnummer und des Entscheidungsdatums.

Dem Reaforce-Benutzer wird anschließend beim erneuten Starten von Reaforce in den erscheinenden Meldungen angezeigt, ob der Phasenbericht genehmigt oder abgelehnt wurde. Diese Meldung kann auch aktiv aufgerufen werden, indem in der Tabstruktur das Symbol „Zahnrad“  aktiviert und daraufhin „Meldungen zeigen“ gewählt wird.

3.8 Beantragung eines Budgets

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für die Projektcontrolling-Version Advanced, wenn die Option „Budgets registrieren“ genutzt wird.

Für die Beantragung eines Budgets gelten die folgenden Einschränkungen:

- Es darf kein zu genehmigender Phasenbericht vorliegen.
- Σ bereits genehmigtes Kostenbudget + Σ zu beantragendes Kostenbudget $\leq \Sigma$ (Summe der Gesamtkosten -/- Entwicklungsgewinn) im zuletzt genehmigten Phasenbericht. Die Kontrolle ist nur zutreffend, wenn ein genehmigter Phasenbericht anwesend ist.
- Zudem gilt pro Kostenzeile oder Kostengruppe (je nach Niveau, auf dem die Kontrollen definiert wurden): Σ bereits genehmigtes Kostenbudget + Σ zu beantragendes Kostenbudget $\geq \Sigma$ bereits eingegangene Vergaben.

Handlungsanweisung:

- Wählen Sie in der Projektübersicht die richtige PC aus.
- Gehen Sie in der Tabstruktur zu dem Reiter „Controlling“ und zu dem Fenster „Budgetkontrolle“.
- Dieses Fenster bietet eine Übersicht über den zuletzt genehmigten Phasenbericht (Spalte 1) und die dazugehörigen (Teil-)Budgets. Ein genehmigtes (Teil-)Budget kann je Kostenzeile aus mehreren Änderungen bestehen.

Darin werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Spalte 1: zuletzt genehmigter Phasenbericht
- Spalte 2: zu beantragendes Budget
- Spalte 3: beantragtes Budget. Dieses wurde zur Prüfung angeboten, aber noch nicht genehmigt.
- Spalte 4: kumulatives, bereits genehmigtes Budget
- Spalte 5: Gesamtbudget (von beantragt bis einschließlich bereits genehmigt)

- Spalte 6: die aktuelle Prognose
- Indem Sie auf ein graues Feld klicken, wird die dazugehörige Spezifikation angezeigt.

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Controlling Finanzierung						
Projektübersicht Publikationsübersicht Budgetkontrolle Registrierung der Vergaben Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow						
Budget beantragen Budgetantrag löschen						
	Phasenbericht Definitiv ontvorp 06-07-2020 (1)	Antrag Budget (2)	Beantragt Budget (3)	Genehmigt Budget (4)	Total Budget (2)+(3)+(4) (5)	Aktuelle Prognose (6)
110 Grundstückswert	1.600.000			1.600.000	1.600.000	1.600.000
125 Grunderwerbsteuer	0			-	-	0
128 Einbringungswert	0			-	-	0
210 Zwischenzeitliche Bewirtschaftungskosten	0			-	-	0
1210 Vorfinanzierungsvergütung	0			-	-	0
120 Weitere Erwerbskosten	0			-	-	0
Erwerbskosten	1.600.000			1.600.000	1.600.000	1.600.000
130 Kosten Baureifmachung	0			-	-	0
100 Grundstück	1.600.000			1.600.000	1.600.000	1.600.000
200 Herrichten und Erschließen	126.105			-	-	126.341
300 Bauverkosten	2.340.215			-	-	2.400.000
400 Technische Anlagenkosten	509.782			-	-	509.782
Gebäudekosten	2.849.997					2.909.782
470 Kosten Außenanlagen	14.335			-	-	14.335
300/400 Baukosten	2.864.332					2.924.117
500 Außenanlagen	134.050			-	-	134.647
600 Ausstattung und Kunstwerke	45.000			-	-	45.000
700 Baubetriebkosten	390.278			65.000	65.000	396.902
800 Vertriebskosten	314.841			-	-	314.841
Steuern und Gebühren	0			-	-	0
Abweichende Leistungen	0			-	-	0
Unvorhergesehenes	77.264			15.000	15.000	78.685
Entwicklungsrisiko	35.000			-	-	35.000
760 Korrigierte Finanzierungszinsen	167.690			-	-	166.763
Geschäftskosten/PE-Fee	65.165			-	-	66.179
Residueller Entwicklungsgewinn	1.064.249			-	-	994.302
Weitere Kosten	2.114.485			80.000	80.000	2.052.670
Investitionskosten	6.883.971			1.680.000	1.680.000	6.882.775
Voruntersuchungskosten	0			-	-	0
Mietrausbau	57.287			-	-	58.482
Nicht abzugsf. USt (kosten)	0			-	-	0
Gesamtkosten	6.941.258			1.680.000	1.680.000	6.941.258
Verkaufswert	6.741.257			-	-	6.741.257
Vorauszahlung Investor	0			-	-	0
Verkaufserlöse	6.741.257					6.741.257
DE_Recht van opstal	0			-	-	0
Weitere Erlöse	200.000			-	-	200.000
Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	0			-	-	0
Gesamterlöse	6.941.257					6.941.257
Ausgleich	0			-	-	0

Genehmigte Budgets

Kostenzeile: 110 Grundstückswert

Genehmigtes Budget: 1.600.000

Budgetantragsnummer	Betrag	Datum
1	1.600.000	06-07-2020

Budgetantragsnummer: 1

Betrag: 1.600.000

Datum Budgetantrag: 06-07-2020

Erläuterung des Antrags: Grundstückserwerb am 01.03.2020

Schließen


Abbildung 24. Fenster „Budgetkontrolle“

- Klicken Sie in der Spalte „Antrag Budget“ (nacheinander) auf die Kostenzeile(n), für die ein Budget beantragt werden muss.
- Anschließend wird ein Wizard gestartet, mit dem Sie ein zusätzliches Budget beantragen oder die genehmigten Budgets verschieben können.
- Wählen Sie „Extra Budget beantragen“. Anschließend können Sie im folgenden Eingabefenster das gewünschte Budget beantragen, eventuell unter Angabe einer Erklärung.

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Controlling Finanzierung						
Projektübersicht Publikationsübersicht Budgetkontrolle Registrierung der Vergaben Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h Brutto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow						
Budget beantragen Budgetantrag löschen						
	Phasenbericht Definitiv unterw 06-07-2020	Antrag Budget	Beantragt Budget	Genehmigt Budget	Total Budget (2)+(3)+(4)	Aktuelle Prognose
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gesamtkosten & Erlöse (EUR)						
Erwerbskosten	1.600.000	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000
130 Kosten Baueinführung	0	-	-	-	-	0
100 Grundstück	1.600.000	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000
200 Herrichten und Erschließen	126.105	-	-	-	-	126.341
300 Baukosten	2.340.215	-	-	-	-	2.400.000
400 Technische Anlagenkosten	509.782	-	-	-	-	509.782
Gebäudekosten	2.849.997	-	-	-	-	2.909.782
470 Kosten Außenanlagen	14.335	-	-	-	-	14.335
300/400 Baukosten	2.864.332	-	-	-	-	2.924.117
500 Außenanlagen	134.050	-	-	-	-	134.647
600 Ausstattung und Kunstwerke	45.000	-	-	45.000	45.000	45.000
710 Architekt	92.053	-	-	-	-	93.972
710 Tragwerksplaner	31.705	20.000	-	-	20.000	32.366
710 TGA Planer	8.692	-	-	-	-	8.872
710 Baukosten Berater	8.692	5.000	-	-	5.000	8.872
710 Projektssteuer	0	-	-	-	-	0
710 Technische Bauleitung	15.852	-	-	-	-	16.183
710 Bauüberwachung	17.383	-	-	-	-	17.745
720 Sonstige Berater	57.287	-	-	20.000	20.000	58.482
730 Gebühren, Steuern, Versicherungen	57.287	-	-	-	-	58.482
740 Anschlusskosten	28.643	-	-	-	-	29.241
750 Vermietungskosten	28.000	-	-	-	-	28.000
760 Verkaufskosten	22.343	-	-	-	-	22.343
770 Werbe-/Marketingkosten	22.343	-	-	-	-	22.343
780 Weitere Renovierungskosten	0	-	-	-	-	0
700 Baueinzelkosten	390.278	25.000	-	65.000	90.000	396.902
800 Vertriebskosten	314.841	-	-	-	-	314.841
Steuern und Gebühren	0	-	-	-	-	0
Abweichende Leistungen	0	-	-	-	-	0
Umwertungsrisiko	77.264	-	-	15.000	15.000	78.685
Entwicklungsrisiko	35.000	-	-	-	-	35.000
760 Korigierte Finanzierungszinsen	167.690	-	-	-	-	166.763
Geschäftskosten/PE-File	65.165	-	-	-	-	66.179
Residualer Entwicklungsgewinn	1.064.249	-	-	-	-	994.302
Weitere Kosten	2.114.485	25.000	-	80.000	105.000	2.052.670
Investitionskosten	6.883.971	25.000	-	1.680.000	1.705.000	6.882.775
Voruntersuchungskosten	0	-	-	-	-	0
Mieterausbau	57.287	-	-	-	-	58.482
Nicht abzugf. USt (kosten)	0	-	-	-	-	0
Gesamtkosten	6.941.258	25.000	-	1.680.000	1.705.000	6.941.258
Verkaufswert	6.741.257	-	-	-	-	6.741.257
Vorausz. vergütung Investor	0	-	-	-	-	0
Verkaufserlöse	6.741.257	-	-	-	-	6.741.257
DE_Recht van opstal	0	-	-	-	-	0
Weitere Erlöse	200.000	-	-	-	-	200.000
Nicht abzugf. USt (Erlöse)	0	-	-	-	-	0
Gesamterlöse	6.941.257	-	-	-	-	6.941.257
Ausgleich	0	-	-	-	-	-

Abbildung 25. Fenster „Budget beantragen“ (je Kostenzeile)

- Klicken Sie, nachdem für eine oder mehrere Kostenzeilen die gewünschten Budgets eingetragen sind, in der Symbolleiste auf „Budget beantragen“.



- Es erscheint ein Eingabefenster mit einer Gesamtübersicht über die Budgetbeantragung, das eventuell noch mit einer Erklärung versehen werden kann.

Budgetantrag

Budgetantragsnummer:

4

Erläuterung:

4. Budgetantrag

OK

Abbrechen

Abbildung 26. Fenster „Budgetantrag“

- Klicken Sie auf OK. Das Budget wechselt von der Spalte „Antrag Budget“ in die Spalte „Beantragtes Budget“.

Diese Handlung können Sie während alle Phasen des Projekts mehrfach ausführen.

Wenn das Budget vom Prüfer genehmigt wurde, dann wird dem Reaforce-Benutzer beim erneuten Starten von Reaforce in den erscheinenden Meldungen angezeigt, ob das beantragte Budget genehmigt oder abgelehnt wurde. Diese Meldung kann auch aktiv aufgerufen werden, indem in der Tabstruktur das Symbol „Zahnrad“  aktiviert und anschließend „Meldungen zeigen“ gewählt wird.

Wenn das Budget abgelehnt wurde, kann der Reaforce-Benutzer das abgelehnte Budget im Fenster Budgetkontrolle in Spalte 2 „Budgetantrag“ aufrufen, woraufhin er/sie:

1. Änderungen in dem Budgetantrag vornehmen und danach den Budgetantrag erneut zur Genehmigung einreichen kann.
2. den Budgetantrag endgültig löschen kann.




Abbildung 27. Beispiel der Schaltflächenleiste, um das Budget zu beantragen oder zu löschen

3.9 Genehmigung eines Budgets

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für die Projektcontrolling-Version Advanced, wenn die Option „Budgets registrieren“ genutzt wird.

Das beantragte Budget muss vom Prüfer genehmigt werden.

Handlungsanweisung:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Projektübersicht zum Ordner „Prüfungsanträge - Budgets“.
- Wählen Sie anschließend das zu prüfende Projekt sowie die zugehörige PC.




Abbildung 28. Auswahl des zu prüfenden Budgets

- Gehen Sie in der Tabstruktur zu dem Reiter „Controlling“ und zu dem Fenster „Budgetkontrolle“.

Darin werden die folgenden Informationen angezeigt:

- Spalte 1: zuletzt genehmigter Phasenbericht
- Spalte 2: beantragtes Budget. Dieses wurde noch nicht zur Prüfung angeboten.
- Spalte 3: das zu prüfende Budget
- Spalte 4: kumulatives, bereits genehmigtes Budget
- Spalte 5: Gesamtbudget (von beantragt bis einschließlich bereits genehmigt)
- Spalte 6: die aktuelle Prognose

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung Controlling Finanzierung						
Projektübersicht Publikationsübersicht Budgetkontrolle Registrierung der Vergaben Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.h						
	Phasenbericht Definitief ontwerp 06-07-2020 (1)	Antrag Budget (2)	Zu prüfen Budget (3)	Genehmigt Budget (4)	Total Budget (2)+(3)+(4) (5)	Aktuelle Prognose (6)
100 Grundstück	1.600.000	-	-	1.600.000	1.600.000	1.600.000
200 Herrichten und Erschließen	126.105	-	-	-	-	126.341
300 Bauwerkkosten	2.340.215	-	-	-	-	2.400.000
400 Technische Anlagenkosten	509.782	-	-	-	-	509.782
Gebäudekosten	2.849.997	-	-	-	-	2.909.782
470 Kosten Außenanlagen	14.335	-	-	-	-	14.335
300/400 Baukosten	2.864.332	-	-	-	-	2.924.117
500 Außenanlagen	134.050	-	-	-	-	134.647
600 Ausstattung und Kunstwerke	45.000	-	-	-	-	45.000
700 Baunebenkosten	390.278	-	25.000	65.000	90.000	396.902
800 Vertriebskosten	314.841	-	-	-	-	314.841
Steuern und Gebühren	0	-	-	-	-	0
Abweichende Leistungen	0	-	-	-	-	0
Unvorhergesehenes	77.264	-	-	15.000	15.000	78.685
Entwicklungsrisiko	35.000	-	-	-	-	35.000
760 Korrigierte Finanzierungszinsen	167.690	-	-	-	-	166.763
Geschäftskosten/PE-Fee	65.165	-	-	-	-	66.179
Residuärer Entwicklungsgewinn	1.064.249	-	-	-	-	994.302
Weitere Kosten	2.114.485	-	25.000	80.000	105.000	2.052.670
Investitionskosten	6.883.971	-	25.000	1.680.000	1.705.000	6.882.775
Voruntersuchungskosten	0	-	-	-	-	0
Mieterausbau	57.287	-	-	-	-	58.482
Nicht abzugsf. USt (Kosten)	0	-	-	-	-	0
Gesamtkosten	6.941.258	-	25.000	1.680.000	1.705.000	6.941.258
Verkaufswert	6.741.257	-	-	-	-	6.741.257
Vorausz. vergütung Investor	0	-	-	-	-	0
Verkaufserlöse	6.741.257	-	-	-	-	6.741.257
DE_Recht van opstal	0	-	-	-	-	0
Weitere Erlöse	200.000	-	-	-	-	200.000
Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	0	-	-	-	-	0
Gesamterlöse	6.941.257	-	-	-	-	6.941.257
Ausgleich	0	-	-	-	-	-

Abbildung 29. Fenster „Budgetkontrolle“

- Wählen Sie in der Projektübersicht mithilfe der rechten Maustaste „Genehmige Budgets“.
- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem der Prüfer die Möglichkeit hat, das Budget zu genehmigen oder abzulehnen, eventuell unter Angabe einer Erklärung.

Abbildung 30. Fenster „Prüfung - Budgetantrag“

Dem Reaforce-Benutzer wird anschließend beim erneuten Starten von Reaforce in den erscheinenden Meldungen angezeigt, ob das beantragte Budget genehmigt oder abgelehnt wurde. Diese Meldung kann auch aktiv aufgerufen werden, indem in der Tabstruktur das Symbol „Zahnrad“  aktiviert und anschließend „Meldungen zeigen“ gewählt wird.

3.10 Beantragung zusätzlicher Budgets

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für die Projektcontrolling-Version Advanced, wenn die Option „Budgets registrieren“ genutzt wird.

Achtung!

**Sobald ein Phasenbericht, mit dem einen automatischen Budgetantrag verknüpft ist, genehmigt wurde, gilt:
der zuletzt genehmigte Periodenbericht oder der zuletzt genehmigte Phasenbericht * = das gesamte Budget.**

*** Abhängig davon, welcher der beiden zuletzt publiziert und genehmigt wurde.**

Im Zeitraum zwischen zwei Periodenberichten können sich Situationen ergeben, für die ein „zusätzliches Budget“ benötigt wird.

Der Ausgangspunkt dabei ist, dass das gesamte Budget ausgeglichen bleiben muss, also:
Budget gesamte Investitionskosten = Budget gesamte Erträge.
Dies bedeutet, dass, wenn auf der Kostenseite zusätzliches Budget erforderlich ist:

- das Budget in der Kostenzeile „Entwicklungsgewinn“ um denselben Betrag gesenkt werden muss oder
- eine oder mehrere Kostenzeilen bei den Erträgen (z.B. Verkaufswert) um denselben Betrag erhöht werden müssen

Zudem gilt:

- Es darf kein Phasenbericht mehr zur Genehmigung eingereicht sein.
- Zudem gilt pro Kostenzeile oder Kostengruppe (je nach Niveau, auf dem die Kontrollen definiert wurden): Σ bereits genehmigtes Kostenbudget + Σ zu beantragendes Kostenbudget $\geq \Sigma$ bereits eingegangene Vergaben.

Handlungsanweisung:

- Wählen Sie in der Projektübersicht die richtige PC aus.
- Gehen Sie in der Tabstruktur zu dem Reiter „Controlling“ und zu dem Fenster „Budgetkontrolle“.
- Klicken Sie in der Spalte „Budget beantragen“ (nacheinander) auf die Kostenzeile(n), für die ein Budget beantragt werden muss.
- Es erscheint ein Eingabefenster. Wählen Sie „Extra Budget beantragen“. Anschließend können Sie im folgenden Eingabefenster das gewünschte Budget beantragen, eventuell unter Angabe einer Erklärung. Diese Handlung kann für eine oder mehrere Kostenzeilen ausgeführt werden.
- Anschließend muss die Kostenzeile „Restlicher Entwicklungsgewinn“ verringert werden oder eine der Ertragszeilen erhöht werden, sodass gilt:
 Σ Budgeterhöhungen + Verringerung Entwicklungsgewinn oder Erhöhung Erträge = 0
- Wählen Sie anschließend „Budget beantragen“.
- Es erscheint ein Eingabefenster mit einer Gesamtübersicht über die Budgetbeantragung, das eventuell noch mit einer Erklärung versehen werden kann.
- Klicken Sie auf OK. Das Budget wechselt von der Spalte „Budget beantragen“ in die Spalte „Beantragtes Budget“.

Diese Handlung können Sie mehrfach ausführen.

3.11 Genehmigung zusätzlicher Budgets

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für die Projektcontrolling-Version Advanced, wenn die Option „Budgets registrieren“ genutzt wird.

Das beantragte zusätzliche Budget muss vom Prüfer genehmigt werden.

Handlungsanweisung:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in der Projektübersicht zum Ordner „Prüfungsanträge - Budgets“.
- Wählen Sie anschließend das zu prüfende Projekt sowie die zugehörige PC.
- Gehen Sie in der Tabstruktur zu dem Reiter „Controlling“ und zu dem Fenster „Budgetkontrolle“.
- Wählen Sie in der Projektübersicht mithilfe der rechten Maustaste „Genehmige Budgets“.
- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem der Prüfer die Möglichkeit hat, das Budget zu bestätigen oder abzulehnen, eventuell unter Angabe einer Erklärung.

Dem Reaforce-Benutzer wird anschließend beim erneuten Starten von Reaforce in den erscheinenden Meldungen angezeigt, ob das beantragte Budget genehmigt oder abgelehnt wurde. Diese Meldung kann auch aktiv aufgerufen werden, indem in der Tabstruktur das Symbol „Zahnrad“  aktiviert und anschließend „Meldungen zeigen“ gewählt wird.


3.12 Verschieben von Budgets

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für die Projektcontrolling-Version Advanced, wenn die Option „Budgets registrieren“ genutzt wird.

Während der Entwicklungs- und Realisierungsphase eines Projektes können sich Situationen ergeben, in denen Sie Budgets (oder Teile davon) untereinander verschieben möchten, sodass die Verschiebung das Projektergebnis (den Entwicklungsgewinn) nicht beeinflusst. Für diese Verschiebung wird keine formale Genehmigung benötigt.

Handlungsanweisung:

- Wählen Sie in der Projektübersicht die richtige PC aus.
- Gehen Sie in der Tabstruktur zu dem Reiter „Controlling“ und zu dem Fenster „Budgetkontrolle“.
- Klicken Sie in der Spalte „Budget beantragen“ (nacheinander) auf die Kostenzeile(n), für die Sie das Budget verschieben möchten.
- Es wird ein Wizard gestartet. Wählen Sie dort „Budgets verschieben“. Anschließend kann im folgenden Eingabefenster für die ausgewählte Kostenzeile der gewünschte Betrag zulasten oder zugunsten des Postens:
 - o unvorhergesehene Grundstückskosten,
 - o unvorhergesehene Baukosten oder
 - o unvorhergesehene Beratungs-/Verkaufskostenverschoben werden, eventuell unter Angabe einer Erklärung.



Prüfung - Budgetantrag

Projektname: Testproject Reaforce

Eigentümer: Marianne de Bie

Datum Antrag: 07-07-2020 15

Budgetantragsnummer: 4

Erläuterung des Antrags:
4. Budgetantrag

Budgetantrag genehmigen: ☒ Ja ☐ Nein

Erläuterung:
OK

OK Abbrechen

Abbildung 31. Fenster „Budget austauschen“

- Klicken Sie auf Fertigstellen.

Die gewünschte Budgetverschiebung erscheint direkt in der Spalte „Genehmigtes Budget“. Eine formale Genehmigung durch den Prüfer ist nicht nötig.

Diese Handlung können Sie mehrfach ausführen.

Achtung!

Das Verschieben von Budgets ist nicht zulässig, wenn:

- der betreffende unvorhergesehene Posten zum Zeitpunkt des Verschiebens bereits negativ ist
- der betreffende unvorhergesehene Posten durch die Verschiebung negativ wird

3.13 Registrierung von Vergabe

Die nachfolgende Beschreibung gilt nur für die Projektcontrolling-Version Advanced, wenn die Option „Verpflichtungen registrieren“ genutzt wird.

Ein genehmigtes Budget bildet die Grundlage für das Eingehen und die anschließende Registrierung einer oder mehrerer Vergaben.

Handlungsanweisung:

- Wählen Sie in der Projektübersicht die richtige PC aus.
- Gehen Sie in der Tabstruktur zu dem Reiter „Controlling“ und zu dem Fenster „Registrierung der Vergaben“
Darin werden die folgenden Informationen angezeigt:
Spalte 1: kumulatives, bereits genehmigtes Budget
Spalte 2: zu registrierende Vergabe
Spalte 3: kumulative, bereits registrierte Vergabe per <TT-MM-JJJJ>
Spalte 4: das restliche Budget nach Abzug der kumulativen registrierten und zu registrierenden Vergabe
Spalte 5: kumulative, bereits registrierte Vergabe
Spalte 6: die Ist-Daten für das Projekt per <TT-MM-JJJJ>. Durch Anklicken eines grauen Feldes wird die zugehörige Spezifikation angezeigt.
Spalte 7: die noch zu erwartenden Rechnungen/Kosten im Rahmen des Projekts
Bietet eine Übersicht über das gesamte genehmigte Budget, die registrierten Vergaben und die Ist-Daten mit den dazugehörigen Unterschieden. Es können mehrere Vergaben je Kostenzeile registriert sein. Mit einem Klick auf die Kostenzeile können die betreffenden Vergaben betrachtet werden.
- Klicken Sie in der Spalte „Zu registrierende Vergabe“ (nacheinander) auf die Kostenzeile(n), für die eine Vergabe eingegeben werden muss.
- Es erscheint ein Eingabefenster. Über „Hinzufügen“ können für die ausgewählte Kostenzeile eine oder mehrere Vergaben registriert werden, eventuell unter Angabe des Kreditors und einer Erklärung.

Übersicht Definition Machbarkeit Risiken Beteiligung **Controlling** Finanzierung

Projektübersicht Publikationsübersicht Budgetkontrolle Registrierung der Vergaben Brutto Cashflow (metrisch) Inv / Inst.N Brutto Cashflow (grafisch) Netto Cashflow

Registrier Vergaben

	Genehmigt Budget (1)	Zu registrieren Vergaben (2)	Registrierte Vergaben (3)	Differenz EUR (1)-(2)-(3) (4)	Registrierte Vergaben (5)	Ist-Daten pro 31-03-2020 (6)	Differenz EUR (5)-(6) (7)
110 Grundstückswert	1.600.000		1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
125 Grunderwerbssteuer	-	-	-	0	-	-	0
138 Ertragswert	-	-	-	0	-	-	0
Zwischenezeitliche Bewirtschaftungskosten	-	-	-	0	-	-	0
1210 Vorfinanzierungsvergütung	-	-	-	0	-	-	0
130 Weitere Erwerbskosten	-	-	-	0	-	-	0
Erwerbskosten	1.600.000	-	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
130 Kosten Baureifmachung	-	-	-	0	-	-	0
100 Grundstück	1.600.000	-	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0
200 Herrichten und Erschließen	-	-	-	0	-	-	0
300 Bauwerkskosten	-	-	-	0	-	-	0
400 Technische Anlagenkosten	-	-	-	0	-	-	0
Gebäudekosten	-	-	-	0	-	-	0
470 Kosten Außenanlagen	-	-	-	0	-	-	0
300/400 Baukosten	-	-	-	0	-	-	0
500 Außenanlagen	-	-	-	0	-	-	0
600 Ausstattung und Kunstwerke	-	-	-	0	-	-	0
700 Baueinzelkosten	-	-	-	0	-	-	0
800 Vertriebskosten	95.000	10.000	30.000	55.000	30.000	57.000	-27.000
Steuern und Gebühren	-	-	-	0	-	50.000	-50.000
Abweichende Leistungen	-	-	-	0	-	-	0
Umwertungsrisiko	10.000	-	-	10.000	-	-	0
Entwicklungsrisiko	-	-	-	0	-	-	0
760 Konfigurierte Finanzierungszinsen	-	-	-	0	-	4.000	-4.000
Geschäftskosten PPE-Free	-	-	-	0	-	-	0
Residualer Entwicklungsgewinn	-	-	-	0	-	25.000	-25.000
Weitere Kosten	105.000	10.000	30.000	65.000	30.000	136.000	-106.000
Investitionskosten	1.705.000	10.000	1.630.000	65.000	1.630.000	1.736.000	-106.000
Voruntersuchungskosten	-	-	-	0	-	-	0
Nicht abzugsf. USt (Kosten)	-	-	-	0	-	-	0
Gesamtkosten	1.705.000	10.000	1.630.000	65.000	1.630.000	1.736.000	-106.000
Verkaufswert	-	-	-	0	-	-	0
Vorausvergütung Investor	-	-	-	0	-	-	0
Verkaufserlöse	-	-	-	0	-	-	0
Die Recht van opstal	-	-	-	0	-	-	0
Weitere Erlöse	-	-	-	0	-	-	0
Nicht abzugsf. USt (Erlöse)	-	-	-	0	-	-	0
Gesamterlöse	-	-	-	0	-	-	0
Ausgleich	-	-	-	0	-	-	0

Kalkulationsmethode: Residualer Entwicklungsgewinn

- Abbildung 32. Fenster „Registrierung der Vergaben“

- Wählen Sie, nachdem für eine oder mehrere Kostenzeilen die gewünschten Vergaben registriert sind, „Registrier Vergaben“.



Registrier Vergaben

- Es erscheint ein Eingabefenster mit einer Gesamtübersicht über die Vergabe und klicken Sie auf OK. Die Vergabe wechselt von der Spalte „Zu registrierende Vergabe“ in die Spalte „Registrierte Vergabe“. Eine formale Genehmigung durch den Prüfer ist nicht nötig.

Diese Handlung können Sie während der Entwicklungs- und Realisierungsphase mehrfach ausführen.

Achtung!

Es kann keine Vergabe registriert werden, wenn für die betreffende Kostenzeile gilt:

Σ registrierte Vergaben + Σ zu registrierende Vergaben > Genehmigtes Budget

4 Andere ProjektVariante (PV) als Variante für Projektcontrolling (PC) anweisen

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Wenn Sie ein Projekt für Projektcontrolling aktiviert haben, besteht neben eventuellen anderen PVs höchstens eine PC je Projekt. Diese PC ist die Projektcontrolling-Arbeitsvariante. Wenn Sie eine Publikation des Projektes erstellen möchten (ein Perioden- oder Phasenbericht), bildet die PC hierfür die Grundlage.

In der Praxis möchten Sie mehrere Szenarien in Reaforce berechnen können, wobei Sie erst im Moment der Publikation entscheiden möchten, welche Variante (entweder die PC oder eine andere PV) die Grundlage hierfür bilden muss.

Wenn Sie eine andere PV als die heutige PC zur Publikation verwenden möchten, können Sie diese andere Projektvariante als Variante für Projektcontrolling anweisen. Diesbezüglich müssen allerdings einige Voraussetzungen erfüllt werden, nämlich:

- Sie sind der Projekteigentümer.
- Sie verfügen über eine Projektcontrolling-Lizenz.
- Es ist schon eine PC Variante anwesend.
- Die ausgewählte Variante ist eine PV.

Wenn die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie den gewünschten Wechsel von PV auf PC ausführen.

Handlungsanweisung:

- Bewegen Sie den Mauszeiger in Reaforce auf die betreffende PV.
- Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen Sie „PV nach PC umwandeln“ aus.




Abbildung 33. Umwandlung PV in Variante für Projektcontrolling

Wenn Sie die vorgenannte Aktion ausführen, werden anschließend einige Kontrollen durchgeführt, um festzustellen, ob die PV in eine PC umgewandelt werden darf. Neben den bereits genannten

Voraussetzungen bestehen noch einige andere Voraussetzungen, die für eine erfolgreiche Umwandlung erfüllt werden müssen.

- Es darf sich kein Periodenbericht in der Prüfung befinden.
- Es darf sich kein Phasenbericht in der Prüfung befinden.
- Es darf sich keinen Budgetantrag in der Prüfung befinden.

Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt werden, erscheint eine Mitteilung (mit allen Voraussetzungen, die nicht erfüllt sind), sodass Sie hierauf reagieren können.

Nach einer erfolgreichen Umwandlung wird die Projektübersicht angepasst.

5 Ändern von Gewichtungsfaktoren und (Projekt-, Typ-) Merkmalen durch den Prüfer

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Die Gewichtungsfaktoren und Projekt- und Typmerkmale bieten zusätzliche Informationen über das Projekt und können für verschiedene Analysen und Berichterstattungen einzelner Projekte oder (Teilen) des Projektportfolios verwendet werden.

Der Prüfer hat die Möglichkeit, Gewichtungsfaktoren und Projekt- und Typmerkmale für PC-Varianten und **publizierte** Perioden- und Phasenberichte zu ändern wenn der Prüfer auch folgende Bearbeitungsrechte hat:

- Verwalter Projekte
- Extra Zugang

Die Gewichtungsfaktoren bestehen aus:

- **Prozentuale Wahrscheinlichkeit:** gibt an, wie hoch man die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass ein Projekt, das sich noch in der Akquisitions- oder Vorbereitungsphase befindet, auch tatsächlich realisiert werden wird. Dies beinhaltet also, dass sobald deutlich ist, dass ein Projekt tatsächlich realisiert werden wird, die Wahrscheinlichkeit stets auf 100 % eingestellt werden muss.
- **Prozentuale rechtliche Beteiligung:** gibt an, zu wie viel Prozent man gemäß den juristischen Verhältnissen Eigentümer eines Projekts ist.
- **Prozentualer Gewinnanteil:** gibt an, welcher Teil des Entwicklungsgewinns (die als Kosten auf dem Projekt lasten) eine Gewinnausschüttung für den Lizenzinhaber generiert.
- **Prozentualer Finanzierungsanteil:** gibt an, welcher Teil der Finanzierungszinsen (die als Kosten auf dem Projekt lasten) einen Zinsertrag für den Lizenzinhaber generiert.
- **Prozentuale Deckung der Geschäftskosten:** gibt an, welcher Teil der Entwicklungskosten (die als Kosten auf dem Projekt lasten) eine Deckung für den Lizenzinhaber generiert.

Projekt- und Typmerkmale sind betriebsspezifisch einzurichten. In Gebäudeentwicklungsprojekten können sowohl Projekt- als auch Typmerkmale definiert werden; in Grundstücksentwicklungsprojekten können nur Projektmerkmale definiert werden.

Siehe für eine weitere Erläuterung sowohl der Projekt- als auch der Typmerkmale Kapitel 11.5 im Handbuch Reaforce Gebäudeentwicklung.

5.1 Ändern der Gewichtungsfaktoren für eine PC-Variante

- Gehen Sie in der Projektübersicht zum Ordner Projekte - <Meine Projekte (wenn Sie den Projekteigentümer sind) oder Sonstige Projekte (wenn Sie nicht den Projekteigentümer sind)>.
- Wählen Sie das betreffende Projekt und anschließend die PC.
- Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie „Eigenschaften“.
- Es erscheint ein Eingabefenster mit mehreren Reitern.
- Wählen Sie den Reiter „Gewichtungsfaktoren“.
- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem die Gewichtungsfaktoren geändert werden können.

5.2 Ändern der Gewichtungsfaktoren für einen publizierten Perioden- oder Phasenbericht

- Gehen Sie in der Projektübersicht zum Ordner Prüfungsanträge - <Periodenberichte oder Phasenberichte>.
- Wählen Sie das betreffende Projekt und anschließend das Periodenbericht oder Phasenbericht.
- Drücken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie „Eigenschaften“.
- Es erscheint ein Eingabefenster mit mehreren Reitern.
- Wählen Sie den Reiter „Gewichtungsfaktoren“.
- Es erscheint ein Eingabefenster, in dem die Gewichtungsfaktoren geändert werden können. Die Änderungen, die für die Publikation vorgenommen werden, können auf Wunsch auch direkt für die PC-Variante durchgeführt werden.

5.3 Ändern der Merkmale für eine PC-Variante

- Gehen Sie in der Projektübersicht zum Ordner Projekte - <Meine Projekte (wenn Sie den Projekteigentümer sind) oder Sonstige Projekte (wenn Sie nicht den Projekteigentümer sind)>.
- Wählen Sie das betreffende Projekt und anschließend die PC-Variante.
- Gehen Sie in der Schaltflächenleiste zum Symbol Wizards und wählen Sie Merkmale.
- Wählen Sie anschließend:
 - den Reiter „Projekt- und Typmerkmale“.Im angezeigten Eingabefenster wird links die Projektstruktur angegeben. Wenn in der Projektstruktur ein Projektteil angeklickt wird, erscheinen rechts die zugehörigen Merkmale, woraufhin diese geändert werden können.

5.4 Ändern der Merkmale für einen publizierten Phasen- oder Periodenbericht

- Gehen Sie in der Projektübersicht zum Ordner Prüfungsanträge - <Periodenberichte oder Phasenberichte>.
- Wählen Sie das betreffende Projekt und anschließend das Periodenbericht oder Phasenbericht.
- Gehen Sie in der Schaltflächenleiste zum Symbol Wizards und wählen Sie Merkmale. Im angezeigten Eingabefenster wird links die Projektstruktur angegeben. Wenn in der Projektstruktur ein Projektteil angeklickt wird, erscheinen rechts die zugehörigen (Projekt- oder Typ-)Merkmale, woraufhin diese geändert werden können.

6 Projektcontrolling-Berichte

Die nachfolgende Beschreibung gilt sowohl für Projektcontrolling Compact, Standard als auch Advanced.

Neben den Berichten, die in Reaforce auf der Ebene einer Projektvariante, eines Teilprojekts, einer Baueinheit oder einer Funktion erstellt werden können, bestehen noch drei spezifische Projektkontrollberichte.

Sie können diese Berichte über die Daten erstellen, die in Projektcontrolling festgelegt sind. Sie haben die Wahl aus den folgenden Berichten:

1. Details Ist-Daten
Eine Übersicht über die Ist-Daten pro Kostenzeile
2. Genehmigte Budgets (in der Compact-Version nicht vorhanden)
Eine Übersicht über die kumulativen genehmigten Budgets pro Kostenzeile
3. Registrierte Vergaben (in der Compact-Version nicht vorhanden)
Eine Übersicht über die kumulativen registrierten Vergaben pro Kostenzeile

Handlungsanweisung:

- Wählen Sie in der Projektübersicht die PC-Variante des Projektes aus, für die Sie den Projektkontrollbericht starten möchten.
- Wählen Sie anschließend in der Schaltflächenleiste das Symbol Berichte und anschließend Projektcontrolling.
- Wählen Sie anschließend den Bericht, den Sie erstellen möchten. Der gewählte Bericht wird automatisch erstellt und kann auf Wunsch in Excel, PDF oder Word exportiert werden.




Abbildung 34. Berichtsauswahl in Projektcontrolling

Für eine Übersicht aller Perioden- und Phasenberichte sind die nachfolgenden Berichterstattungen verfügbar.

1. Projektübersicht pro Publikation
Dieser Bericht bietet eine Übersicht über alle aktiven Gebäude- oder Grundstücksprojekte, die den gewählten Publikationstyp des Perioden- oder Phasenberichts enthalten (z.B. alle Projekte,

die den Phasenbericht „Vorläufiger Entwurf“ enthalten, oder alle Projekte, die den Periodenbericht Q1-2016 enthalten).

Bei den Phasenberichten kann eine Auswahl aus allen verfügbaren Publikationstypen (aus der Prozessplanung) getroffen werden. Bei den Periodenberichten kann eine Auswahl aus den sechs letzten verfügbaren Publikationstypen getroffen werden.

2. Portfolioübersicht Publikationen

Dieser Bericht bietet eine Übersicht über alle erstellten Phasen- oder Periodenberichte aller aktiven Gebäude- oder Grundstücksprojekte.

In diesem Bericht kann nach Spalte 1 oder Spalte 2 sortiert werden.

Handlungsanweisung:

- Wählen Sie in der Projektübersicht den Ordner Projekte – Meine Projekte
 - Wählen Sie in der Schaltflächenleiste das Symbol Berichte und anschließend Portfolio – Gebäude oder Grund
 - Wählen Sie dann die Berichterstattung, die Sie erstellen möchten.
- Die Berichte „Projektübersicht pro Publikation“ und „Portfolioübersicht Publikationen“ werden automatisch erstellt und können auf Wunsch in Excel, PDF oder Word exportiert werden.



Abbildung 35. Aktivieren eines Portfolioberichts